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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
Su ámbito jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de la
República de Guatemala, artículos 253, 254, 255 y 257 y el Decreto Número
12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal.
 
Función
 
El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias
puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales,
ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida,
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio.
 
Las competencias propias del municipio son las siguientes:

Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente
clorada; alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros; administración
de cementerios y la autorización y control de los cementerios
privados; limpieza y ornato; formular y coordinar políticas, planes y
programas relativos a la recolección, tratamiento y disposición final de
desechos y residuos sólidos hasta su disposición final;
Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas;
Regulación del transporte de pasajeros y carga, y sus terminales locales;
La autorización de megáfonos o equipos de sonido a exposición al público
en la circunscripción del municipio;
Administrar la biblioteca pública del municipio;
Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación;
Gestión y administración de farmacias municipales populares;
La prestación del servicio de policía municipal;
Cuando su condición financiera y técnica se los permitirán, generar la
energía eléctrica necesaria para cubrir el consumo municipal y privado;
Delimitar el área o áreas que dentro del perímetro de sus poblaciones
pueden ser autorizadas para el funcionamiento de los siguientes
establecimientos: expendio de alimentos y bebidas, hospedaje, higiene o
arreglo personal, recreación, cultura y otros que por su naturaleza están
abiertos al público;
Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto de
reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas
de su circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad,
recursos naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global;
Las que por mandato de ley, le sea trasladada a la titularidad de la
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l.  

m.  
competencia en el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo; y
Autorización de las licencias de construcción, modificación y demolición de
obras públicas o privadas, en la circunscripción del municipio.

 
Misión
 
Proporcionar los servicios que reúnan las exigencias de los vecinos logrando
confianza de los habitantes, hacia las autoridades y cumpliendo con las
necesidades prioritarias trabajando por un bien común a modo de llevar el
desarrollo urbano y rural, que requiere el municipio de Chinique, siendo servidores
públicos comprometidos a servir, en un pequeño pueblo desarrollado.
 
Visión
 
Establecer el punto de equilibrio exacto entre el ingreso y la inversión que debe
hacerse en Chinique, para llevar a los vecinos el máximo bienestar y así poder
subir el nivel de desarrollo, cultural, profesionalismo, seguridad y calidad de vida
de los vecinos Chiniquenses.
 
Información Financiera
 
La información financiera de acuerdo a la materialidad es la siguiente:
 
Balance General
 

Cuenta
Contable

Descripción Saldos al 31
de diciembre
de 2023 en Q.

% Que
representa
en relación

al total
 Disponibilidades   

 ACTIVO   

1112 Bancos 1,381,132.98 1.48
1133 Anticipos 435,714.80 0.47
1231 Propiedad  y Planta en Operación 14,937,427.90 16.01
1232 Maquinaria y Equipo 3,255,968.60 3.49
1233 Tierras y Terrenos 17,462,352.74 18.72
1234 Construcciones en Proceso 18,402,720.28 19.73
1235 Equipo Militar y de Seguridad 16,500.00 0.02
1237 Otros Activos Fijos 90,496.00 0.10
1238 Bienes de Uso Común 26,892,177.16 28.83
1241 Activo Intangible Bruto 10,415,806.46 11.16

 SUMA DEL ACTIVO 93,290,296.92 100.00
 PASIVO   
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2113 Gastos del Personal a Pagar 128,300.68 0.14
2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 513.50 0.00
2221 Documentos a Pagar a Largo Plazo 55.53 0.00
3111 Transferencias y Contribuciones de Capital

Recibidas
184,616,045.16 197.89

3112 Resultado del Ejercicio -12,978,544.73 -13.91
3112 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

-78,476,073.22
-84.12

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 93,290,296.92 100.00
Fuente: SICOIN GL R00815398.rpt

 
De acuerdo al análisis de la evaluación de riesgos, las cuentas contables
representativas son las siguientes: Activo:  1112 Bancos, 1133 Anticipos, 1231
Propiedad y Planta en Operación, 1232 Maquinaria y Equipo, 1234
Construcciones en Proceso, 1238 Bienes de Uso Común, 1241 Activo Intangible
Bruto. Pasivo: 2113 Gastos del Personal a Pagar y Patrimonio: 3111
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas.
 
Estado de Resultados
 

Cuenta
Contable

Descripción Período del 01
de enero al 31

de diciembre de
2023 en Q.

% Que
representa
en relación

al total
 INGRESOS   

 INGRESOS CORRIENTES   

 INGRESOS TRIBUTARIOS   

5111 Impuestos Directos 18,681.52 0.43
5112 Impuestos Indirectos 138,238.00 3.19

 INGRESOS NO TRIBUTARIOS   

5122 Tasas 565,040.22 13.04
5123 Contribuciones por Mejoras 4,260.00 0.10
5124 Arrendamiento de Edificios, Equipos e

Instalaciones
82,085.00 1.89

5129 Otros Ingresos no Tributarios 31,114.55 0.72
 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
  

5142 Venta de servicios 369,505.00 8.53
 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA

PROPIEDAD
  

5161 Intereses 79,312.57 1.83
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

RECIBIDAS
  

5172 Transferencias Corrientes del Sector Público 3,043,935.76 70.26
 Total de Ingresos 4,332,172.62 100.00
 GASTOS   

 GASTOS DE CONSUMO   
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6111 Remuneraciones 3,137,456.83 18.12
6112 Bienes y servicios 1,377,318.13 7.96
6113 Depreciación y Amortización 12,501,942.39 72.22

 INTERESES, COMISIONES Y OTRAS
RENTAS DE LA PROPIEDAD

  

6122 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 24,000.00 0.14
6124 Otros Alquileres 139,000.00 0.80

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTORGADAS

  

6151 Transferencias Otorgadas al Sector Privado 131,000.00 0.76
6152 Transferencias Otorgadas al Sector Público - 0.00

 Total de Gastos 17,310,717.35 100.00
 Resultado del Ejercicio 12,978,544.73  

Fuente: SICOIN GL R00815271.rpt

 
De acuerdo al análisis de la evaluación de riesgos, las cuentas contables
representativas son las siguientes: Área de Ingresos: 5112 Impuestos Indirectos,
5124 Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones, 5142 Venta de
Servicios y 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público. Área de Gastos:
6111 Remuneraciones, 6112 Bienes y Servicios, 6113 Depreciación y
Amortización y 6151 Transferencias Otorgadas al Sector Privado.
 
Información Presupuestaria
 
La información presupuestaria es la siguiente:
 
Estado de Liquidación Presupuestaria
 
Para el ejercicio fiscal 2023, el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Municipalidad, fue aprobado mediante Acuerdo del Concejo Municipal de fecha 18
de noviembre de 2022, según Acta No. 12-2022.
 
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2023, asciende a la
cantidad de Q16,000,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q19,793,039.81, para
un presupuesto vigente de Q35,793,039.81, percibiéndose la cantidad de
Q26,839,445.78 (74.99% en relación al presupuesto vigente).
 
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2023, asciende a la
cantidad de Q16,000,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q19,793,039.81, para
un presupuesto vigente de Q35,793,039.81, ejecutándose la cantidad de
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Q28,555,799.22, (79.78% en relación al presupuesto vigente).
 
La liquidación presupuestaria de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023, fue
aprobada conforme Acuerdo del Concejo Municipal, según Acta No. 06-2024, de
fecha 07 de febrero de 2024.
 
Modificaciones Presupuestarias
 
Evaluación de las modificaciones presupuestarias del período auditado de la
municipalidad, integradas por ampliaciones (y/o) disminuciones, por valor de
Q19,793,039.81 y transferencias por un valor de Q3,260,809.00; considerando su
autorización y aprobación por parte del Concejo Municipal y registro adecuado, en
el Módulo de Presupuesto del Sistema Contable.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
 
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 2. Ámbito de
Competencia y 4. Atribuciones.
 
El Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas.
 
El Acuerdo Número A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Nombramientos Nos. DAS-08-0288-2023, de fecha 06 de julio de 2023 y
DAS-08-0376-2023, de fecha 20 de julio de 2023, emitidos por el Director de la
Dirección de Auditoría al Sector Municipalidades y Consejos de Desarrollo de la
Contraloría General de Cuentas, con el Visto Bueno del Subcontralor de Calidad
de Gasto Público.
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORÍA OBSERVADAS
 
El propósito de una auditoría de estados financieros es aumentar el grado de
confianza de los posibles usuarios en dichos estados financieros. Esto se logra a
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través del dictamen emitido por el auditor sobre si los estados financieros han sido
preparados, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco de
referencia para la emisión de información financiera aplicable o en el caso de los
estados financieros preparados de conformidad con un marco razonable de
presentación de la información financiera si los estados financieros se presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, derivado de lo anterior los
equipos de auditoría observaron en el desarrollo de la auditoría, las siguientes
normas:
 

No. NORMA
ISSAI.GT 1300 Planificación de una auditoría de estados financieros
ISSAI.GT 1315 Identificación y evaluación de los riesgos de irregularidades

importantes a través de una comprensión de la entidad y su entorno.
ISSAI.GT 1320 La materialidad al planificar y ejecutar una auditoría
ISSAI.GT 1500 Evidencia de auditoría
ISSAI.GT 1505 Confirmaciones externas
ISSAI.GT 1520 Procedimientos analíticos
ISSAI.GT 1530 Muestreo de auditoría
ISSAI.GT 1620 Utilización del trabajo de un experto
ISSAI.GT 1700 Formación de una opinión y elaboración del informe sobre los

estados financieros
ISSAI.GT 4000 Normas para las auditorías de cumplimiento

 
4. NIVEL DE SEGURIDAD
 
El nivel de seguridad por el tipo de auditoría que se realizó (financiera y de
cumplimiento), es razonable, comprendió análisis de la mitigación de riesgos,
análisis del diseño, que el mismo esté adecuado a las necesidades o naturaleza
de la entidad, tiene oportunidades de mejora y si el control interno está
implementado y operando razonablemente.
 
5. OBLIGACIONES DE LAS DISTINTAS PARTES
 
Obligaciones del equipo de auditoría
 
Se observaron Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT- aplicables en la ejecución de la auditoría y a la
normativa legal aplicable que resulte pertinente. Las normas de auditoría exigen
que se planifique y ejecute la auditoría para obtener garantías razonables de que
los estados financieros de la entidad están exentos de incorrecciones materiales.
 
La auditoría inició la ejecución con la aplicación de procedimientos para obtener
evidencia sobre los registros, operaciones y valores presentados en los estados
financieros, siendo los siguientes: Balance General y Estado de Resultados. La
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a.  

b.  

c.  

selección de procedimientos dependió de los criterios establecidos por el equipo
de auditoría, incluida la evaluación de los riesgos de incorrecciones materiales en
los estados financieros ya sea por fraude o error. La auditoría implicó, asimismo,
una evaluación de la correcta aplicación de políticas contables y el carácter
razonable de las estimaciones contables efectuadas por la entidad, así como una
valoración de la presentación general de los estados financieros.
 
Debido a las limitaciones inherentes a la auditoría y también al control interno,
existió el riesgo inevitable de no llegar a detectarse incorrecciones materiales,
incluso cuando la auditoría se planificó y ejecutó con arreglo a las normas de
auditoría pertinentes. En la evaluación de riesgos, se tomó en cuenta el control
interno en la elaboración y presentación fidedigna por la entidad de los estados
financieros para concebir procedimientos de auditoría que resulten apropiados a
las circunstancias, pero sin el propósito de emitir una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad. No obstante, se informó o comunicó por escrito
cualquier deficiencia significativa del control interno y otros que incidan en los
estados financieros y que se hayan podido detectar en el curso de la auditoría,
para el efecto es necesario mencionar que pueden realizarse informes parciales.
 
Cuando el equipo de auditoría finalizó el trabajo de campo, dio a conocer a los
responsables de la Entidad, los hallazgos correspondientes, para lo cual indicó
hora, lugar y fecha de la reunión y brindó un plazo acorde a la Ley para presentar
pruebas de descargo sobre los hallazgos imputados.
 
Obligaciones de la entidad
 
La ejecución de la auditoría se basó en que la entidad y los encargados de la
misma, comprenden y aceptan sus obligaciones y responsabilidades siguientes:

Elaboración y presentación fidedigna de los estados financieros (o
elaboración y presentación de estados financieros que proporcionen una
imagen fiel y auténtica de las operaciones y cifras de la entidad).
Implementación de los controles internos que la entidad estime necesarios
para permitir la elaboración de estados financieros exentos de incorrecciones
materiales, ya se deban a fraude o error.
Facilitar al equipo de auditoría: a) Acceso oportuno a toda la información que
sea pertinente para la elaboración de los estados financieros, como registros
y documentación, y cualquier otro material requerido. b) Cualquier otra
información suplementaria que se solicite a la entidad para los fines de la
auditoría. c) Acceso sin restricciones a aquellas personas de la entidad de
las que sea necesario obtener evidencia de auditoría. d) Indicar si existe
información que no esté disponible para la realización de la presente
auditoría y que pueda limitar el alcance de la auditoría.
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6. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Ejercer la función fiscalizadora, verificando el cumplimiento de normas y políticas;
así como la calidad del gasto, el examen de auditoría se realizó basado en
riesgos, para emitir opinión sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en los
Estados Financieros de la entidad.
 
Específicos
 

Evaluar el adecuado cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y otros
aspectos legales aplicables.

Evaluar los resultados de las políticas de la entidad para establecer el
cumplimiento de los objetivos institucionales con eficiencia, eficacia y
economía.

Evaluar los proyectos ejecutados determinando el impacto de la entidad.

Evaluar la calidad de las operaciones de la entidad, para establecer si son
eficientes, eficaces y económicos.

Verificar la razonabilidad de los saldos de las cuentas contables del Balance
General, que por la materialidad y naturaleza sean significativos.

Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos revelados en el Estado de
Resultados.

Evaluar la estructura de control interno, establecida por la entidad.

Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado de
acuerdo al Plan Operativo Anual -POA- y de conformidad con las leyes,
reglamentos, normas y metodologías presupuestarias aplicables.

Comprobar que los registros contables de ingresos y egresos, transacciones
administrativas y financieras sean confiables, oportunos y verificables de
acuerdo a las normas presupuestarias y contables aplicables y se
encuentren debidamente soportados con la documentación legal
correspondiente.

Verificar que las modificaciones presupuestarias se hayan sometido al
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proceso legal establecido y contribuyan al cumplimiento de los objetivos y
metas de la entidad.

Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas,
cumplan con los aspectos legales, administrativos y financieros que las
rigen.

 
7. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
La auditoría financiera, comprendió la evaluación y la revisión selectiva de las
operaciones, registros y documentación de respaldo presentada por los
funcionarios y empleados de la entidad, correspondiente al período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, con énfasis en las áreas y cuentas
consideradas significativas cuantitativamente y cualitativamente, incluidas en el
Balance General y Estado de Resultados, como se describe a continuación:
 
Del Balance General, las cuentas contables siguientes: Del Activo: 1112 Bancos,
1133 Anticipos, 1231 Propiedad y Planta en Operación, 1232 Maquinaria y Equipo,
1234 Construcciones en Proceso, 1238 Bienes de Uso Común, 1241 Activo
Intangible Bruto. Del Pasivo: 2113 Gastos del Personal a Pagar y del Patrimonio:
3111 Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas. Específicamente los
expedientes detallados en las cédulas analíticas correspondientes.
 
Del Estado de Resultados, las cuentas contables siguientes: Ingresos: 5112
Impuestos Indirectos, 5124 Arrendamiento de Edificios, Equipos e
Instalaciones, 5142 Venta de Servicios, 5172 Transferencias Corrientes del Sector
Público. Gastos: 6111 Remuneraciones, 6112 Bienes y Servicios, 6113
Depreciación y Amortización y 6151 Transferencias Otorgadas al Sector Privado.
Específicamente los expedientes detallados en las cédulas analíticas
correspondientes.
 
Área de cumplimiento
 
Se verificó el control interno institucional para los diferentes procesos de la materia
controlada, así como los procedimientos administrativos y normativos aplicables a
la entidad, que tuvieran incidencia en la información financiera y de cumplimiento.
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Otros aspectos
 
Plan Operativo Anual -POA-
 
Se comprobó que el Plan Operativo Anual, fue actualizado por las ampliaciones y
transferencias presupuestarias realizadas en el período auditado y se verificó que
se cumplió con presentar el mismo a la Contraloría General de Cuentas, en el
plazo establecido para el efecto.
 
Plan Anual de Compras -PAC-
 
Se verificó que el Plan Anual de Compras, fue elaborado antes del ejercicio fiscal y
fue publicado en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado GUATECOMPRAS.
 
Plan Anual de Auditoría -PAA-
 
Se verificó que el Plan Anual de Auditoría Interna, fue elaborado adecuadamente
de acuerdo a las áreas de riesgo, autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad, trasladado a la Contraloría General de Cuentas por medio del
sistema SAG-UDAI-WEB y ejecutado, por medio de los respectivos informes de
auditoría.
 
Convenios
 
La Municipalidad reportó que al 31 de diciembre de 2023, suscribió convenios,
siendo los siguientes: 
 

No. De
Convenio

Fecha Entidad Finalidad Valor en Q.

04-2023 15/05/2023 Instituto Básico de
Educación por
Cooperativa del
Municipio de Chinique

Financiamiento para
Actividades Educativas

38,000.00

025-2023 2/02/2023 Consejo Departamental
de Desarrollo de Quiché

Construcción Sistema
de Agua Potable con
Perforación de Pozo
Caserío el Tizatal,
Chinique, Quiché

1,700,000.00

026-2023 2/02/2023 Consejo Departamental
de Desarrollo de Quiché

Mejoramiento Camino
Rural Caserío
Tapesquillo Cuarto
Centro, Chinique,
Quiché

450,000.00

028-2023 2/02/2023 Consejo Departamental Mejoramiento Camino 728,498.00
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de Desarrollo de Quiché Rura l  A ldea
Cordoncillo Bajada al
Xola, Chinique, Quiché

029-2023 2/02/2023 Consejo Departamental
de Desarrollo de Quiché

Mejoramiento Sistema
de Agua Potable con
Perforación de Pozo
Barrio El Carmen,
Chinique, Quiché

1,300,000.00

118-2023 11/07/2023 Consejo Departamental
de Desarrollo de Quiché

Mejoramiento Escuela
Primaria Caserío
Cacabal Segundo
Centro, Chinique,
Quiché

300,000.00

Total 4,516,498.00
 
De los convenios suscritos, se evaluó una muestra, siendo la siguiente:
 

No. De
Convenio

Fecha Entidad Finalidad Valor en Q.

04-2023 15/05/2023 Instituto Básico de
Educación por
Cooperativa del
Municipio de Chinique

Financiamiento para
Actividades Educativas

38,000.00

025-2023 2/02/2023 Consejo Departamental
de Desarrollo de Quiché

Construcción Sistema
de Agua Potable con
Perforación de Pozo
Caserío el Tizatal,
Chinique, Quiché

1,700,000.00

026-2023 2/02/2023 Consejo Departamental
de Desarrollo de Quiché

Mejoramiento Camino
Rural Caserío
Tapesquillo Cuarto
Centro, Chinique,
Quiché

450,000.00

028-2023 2/02/2023 Consejo Departamental
de Desarrollo de Quiché

Mejoramiento Camino
Rura l  A ldea
Cordoncillo Bajada al
Xola, Chinique, Quiché

728,498.00

Total 2,916,498.00
 
Donaciones
 
La Municipalidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2023, no recibió
donaciones.
 
Préstamos
 
La Municipalidad reportó que al 31 de diciembre de 2023, no adquirió préstamos
con ninguna institución.
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Transferencias
 
La Municipalidad reportó transferencias o traslados de fondos a diversas entidades
u organismos, por valor de Q131,000.00, efectuadas durante el período 2023.
 

6151-Transferencias Otorgadas al Sector Privado
 

Entidad Valor en Q
Cuota Ordinaria ANAM 36,000.00
Cuota Única Extraordinaria ANAM, aprobado en Punto Cuarto Acta
No.12 Asamblea Nacional Extraordinaria del 23/11/2022

15,000.00

Subsidio Municipal a favor del Instituto Básico por Cooperativa 38,000.00
Pago de Jubilaciones 42,000.00

Total 131,000.00
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La Municipalidad utilizó para el registro y control de sus operaciones
presupuestarias y financieras el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos
Locales -SICOIN GL-.
 
Para el registro y control de ingresos, estados de cuenta derivados de tasas,
arbitrios e impuestos, la Municipalidad utilizó Servicios GL.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
 
La Municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
adjudicó 31 concursos, finalizados prescindidos 1, finalizados desiertos 3 y se
publicaron 531 NPG, según reporte de Guatecompras generado al 31 de
diciembre de 2023.
 
De la cantidad de NOG publicados, se seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo la siguiente:
 

No. NOG Descripción Valor en Q. Modalidad Estatus
1 20228422 Compra de Materiales de

Construcción para el
Mejoramiento Calle Sector El
Tanque Barrio El Calvario Zona
2, Chinique, Quiché

89,242.00 Compra
Directa con

Oferta
Electrónica

(Art. 43

Adjudicado
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LCE Inciso
b)

2 19297149 Construcción sistema de Agua
Potable con Perforación de Pozo
Caserío el Tizatal, Chinique,
Quiché

1,849,797.60 Licitación
Pública
(Art. 17
LCE)

Adjudicado

3 19311087 Mejoramiento Camino Rural
Aldea Cordoncillo Bajada al
Xola, Chinique, Quiché

726,985.50 Cotización
(Art. 38
LCE)

Adjudicado

4 19299788 Mejoramiento Camino Rural
Caserío Tapesquillo Cuarto
Centro, Chinique, Quiché

449,577.50 Cotización
(Art. 38
LCE)

Adjudicado

 
De la cantidad de NPG publicados, se seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo la siguiente:
 

No. NPG Descripción Valor en
Q.

Modalidad Estatus

1 E521852374 Pago de arrendamiento de
generador eléctrico, sonido y
escenario, para la feria titular,
Chinique,

24,500.00 Compra de
Baja Cuantía

(Art.43 inciso a)

Publicado

2 E517156644 Pago de energía eléctrica
Municipalidad de Chinique

1,212.96 Compra de
Baja Cuantía

(Art.43 inciso a)

Publicado

3 E520961730 El presente contrato es para
desempeñar el puesto de
Guardián de Edificios
Municipales XI, según contrato
No. 105-2023

15,400.00 Procedimientos 

Regulados por
el artículo 44

LCE (Casos de
Excepción)

Publicado

4 E521852374 Pago No. 1 del Convenio No.
01-2023 según expediente
14006-2019-01128 del
Juzgado de Primera Instancia
de Trabajo y Previsión Social y
de Familia del Departamento
de Quiché

24,891.63 Compra de
Baja Cuantía

(Art.43 inciso a)

Publicado

5 E525106960 Pago de combustible para
funcionamiento y maquinaria
pesada, Chinique

25,000.00 Compra de
Baja Cuantía

(Art.43 inciso a)

Publicado

6 E527195901 Pago de energía eléctrica
Municipalidad de Chinique

877.10 Compra de
Baja Cuantía

(Art.43 inciso a)

Publicado

7 E529598248 Pago de varios materiales que
serán utilizados para
mantenimiento de calles de
Chinique

24,875.00 Compra de
Baja Cuantía

(Art.43 inciso a)

Publicado

8 E527056057 Pago de material selecto
balasto para comunidades del

25,000.00 Compra de
Baja Cuantía

Publicado
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municipio de Chinique (Art.43 inciso a)
9 E527354627 Pago de materiales para

alumbrado público, Chinique
18,000.00 Compra de

Baja Cuantía
(Art.43 inciso a)

Publicado

10 E526569832 Pago de elaboración del
estudio de ingeniería del
proyecto denominado
mejoramiento calle 1ra calle
entre 2da avenida y 5ta
avenida zona 3, Chinique,
quiche

23,500.00 Compra de
Baja Cuantía

(Art.43 inciso a)

Publicado

 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La Municipalidad no cumplió con registrar mensualmente, en el Módulo de
Seguimiento Físico y Financiero del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP),
el avance físico y financiero de los proyectos que se evaluaron como parte de la
muestra, por lo que se formuló el hallazgo: Falta de actualización en el Sistema
Nacional de Inversión Pública.
 
8. MARCO LEGAL OBSERVADO EN EL PROCESO DE LA AUDITORÍA
(CRITERIOS)
 
Descripción de criterios
 

La Constitución Política de la República de Guatemala.

Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala,
Código Municipal y sus reformas.

Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus
reformas.

Acuerdo A-039-2023, del Contralor General de Cuentas, que aprueba las
Normas Generales y Técnicas del Control Interno Gubernamental.

Decreto Número 54-2022, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal Dos Mil Veintitrés.
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Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas.

Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.

Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y sus reformas.

Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas.

Decreto-Ley Número 106, del Jefe de Gobierno de la República, Código
Civil.

Acuerdo Número 1421, de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, Reglamento sobre Recaudación de Contribuciones al
Régimen de Seguridad Social.

Acuerdo Gubernativo Número 217-94, del Presidente de la República,
Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración
Pública.

Decreto Número 1-87, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Servicio Municipal.

Acuerdo Ministerial Número 558-2021, del Ministro de Finanzas Públicas,
que aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal
-MAFIM-, Segunda Edición.

Resolución Número 001-2022, de la Dirección General de Adquisiciones del
Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema
de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-.

Acta Extraordinaria No. 01-2021 de fecha 22 de enero de 2021, Punto
Cuarto, del Concejo Municipal de Chinique, que aprueba el Manual de
Funciones, Responsabilidad y Perfil de Puestos de la Municipalidad de
Chinique.

Oficio Circular No. 02-2019 de la Dirección General de Adquisiciones del
Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.

Bases de Cotización Pública No. C-01-2023 “Mejoramiento Camino Rural
Caserío Tapesquillo Cuarto Centro, Chinique, Quiché”.
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Bases de Cotización Pública No. C-03-2023 “Mejoramiento Camino Rural
Aldea Cordoncillo Bajada al Xola, Chinique, Quiché”.

Bases de Licitación Pública No. L-01-2023 “Construcción Sistema de Agua
Potable con Perforación de Pozo Caserío El Tizatal, Chinique, Quiché”.

 
9. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Las técnicas utilizadas en la práctica de la auditoría fueron la inspección física,
observación, confirmación con terceros. Como procedimientos de auditoría se
utilizaron cédulas narrativas, sumarias, analíticas para determinar la razonabilidad
de las diferentes cuentas contables evaluadas. Como metodología se planificó la
auditoría de acuerdo a la materialidad y a la evaluación de control interno.
 
10. ACCIONES PREVENTIVAS
 
Durante el desarrollo de la auditoría, fue considerado el “Enfoque Preventivo”, el
cual permite fortalecer el sistema de control interno de la entidad y también
prevenir que ocurran eventos que afecten los objetivos institucionales.
 
El enfoque preventivo, está contemplado en las Normas Generales y Técnicas de
Control Interno Gubernamental, aprobadas mediante el Acuerdo Número
A-039-2023 del Contralor General de Cuentas; promueve la buena gobernanza
con el objeto de construir confianza en las instituciones públicas.
 
La metodología utilizada para la aplicación del enfoque preventivo, fue realizada a
través de la emisión de oficios, dirigidos a funcionarios y empleados de la entidad,
en los cuales se incluyeron “Acciones Preventivas”, orientadas a corregir de
manera oportuna los aspectos observados durante el proceso de la ejecución de
la auditoría.
 
En ese sentido, el equipo de auditoría, emitió siete (7) oficios, los cuales se
detallan a continuación:
 

No. No. de Oficio Fecha Norma de Control
relacionada

Acción Preventiva Estado de
Acción

1 05-DAS-08-0376-2023 19/09/2023 3.1.d) Medidas
correctivas
pertinentes y
oportunas sobre las
A.C.

Incumplimiento a
recomendaciones de
auditoría anterior por
el incumplimiento a
las normas para el
uso del Sistema
Guatecompras.

No Atendida

2 05-DAS-08-0376-2023 19/09/2023 3.1.d) Medidas Incumplimiento a No Atendida
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correctivas
pertinentes y
oportunas sobre las
A.C.

recomendaciones de
auditoría anterior por
falta de títulos de
propiedad, tarjetas y
placas de circulación.

3 05-DAS-08-0376-2023 19/09/2023 3.1.d) Medidas
correctivas
pertinentes y
oportunas sobre las
A.C.

Incumplimiento a
recomendaciones de
auditoría anterior por
activos en mal estado
sin gestión de baja

No Atendida

4 06-DAS-08-0376-2023 19/09/2023 3.1.b) Establecer
procedimientos

F a l t a  d e
nombramiento del
C o m i t é  d e
Programación de la
E j e c u c i ó n
Presupuestaria y
Financiera (COPEP
MUNICIPAL) para el
ejercicio fiscal 2023.

Atendida

5 19-DAS-08-0376-2023 2/10/2023 8.4 Administración y
control de las
cuentas bancarias

Falta de trasladar los
saldos sobrantes de
efectivo, de los
proyectos ejecutados
con fondos al Concejo
Departamental de
Desarrollo del
Departamento de
Quiché

No Atendida

6 22-DAS-08-0376-2023 12/10/2023 3.1.b) Establecer
procedimientos

Incluir cláusula en
convenios con el
C o n s e j o
Departamental de
Desarrollo al ejecutar
proyectos por
delegación

No Atendida

7 23-DAS-08-0376-2023 12/10/2023 3.1.b) Establecer
procedimientos

Falta de Catastro
Municipal

No Atendida

8 24-DAS-08-0376-2023 12/10/2023 1.1.2 Estructura de
Control Interno

Deficiencias en
registros en el Libro
de Inventario

Atendida

9 27-DAS-08-0376-2023 22/11/2023 3.1.d) Medidas
correctivas
pertinentes y
oportunas sobre las
A.C.

Falta de actualización
en el Sistema de
Información Nacional
de Inversión Pública
-SNIP-

No Atendida

 
Se formuló un total de nueve (9) acciones preventivas, quedando en proceso dos
(2), de las cuales se emitió Carta a la Entidad No. Referencia:
01/DAS-08-0376-2023, de fecha 09 de mayo de 2024; y cinco (5) No Atendidas de
las cuales se realizaron los hallazgos de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables, denominados: No. 2 Falta de actualización en el Sistema Nacional de
Inversión Pública; No. 4 Incumplimiento a las Recomendaciones de Auditoría
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Anterior (este hallazgo incluye dos (2) acciones preventivas no atendidas); No. 5
Incumplimiento con el traslado de saldos y No. 6 Varios incumplimientos a la Ley
de Contrataciones del Estado.
 
11. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Estados financieros
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Notas a los estados financieros
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de gestión para la reclasificación de la cuenta contable 1234
Construcciones en Proceso
 
Condición
Al evaluar la cuenta contable 1234 Construcciones en Proceso, según muestra de
auditoría se estableció que existe un monto de Q5,355,991.92, el cual
corresponde a proyectos que por más de 06 años han formado parte de esta
cuenta, los cuales fueron financiados con fondos del Consejo Departamental de
Desarrollo, -CODEDE- y la Municipalidad, al 31 de diciembre de 2023, continúan
formando parte del saldo de esta cuenta contable, sin que se haya realizado las
gestiones necesarias con la finalidad de reclasificar los saldos a las cuentas
contables: 1231 Propiedad y Planta en Operación y 1238 Infraestructura (Bienes
de Uso Común), los que se describen a continuación:
 

No. Código
SNIP

NOG No. de
Contrato y

Fecha

Monto
Original del
Contrato en

Q.

Nombre del
Proyecto

Saldo Cuenta
Contable 1234

Construcciones
en Proceso,

según
Contabilidad en

Q.

No. de
Acta de

Recepción
y Fecha

No. de Acta
de

Liquidación
y Fecha

Observaciones

1 137561 4016645 97-2015 1,394,998.82 Mejoramiento
Camino

Rural Las
Vigas y

Potrero Viejo,
Chinique,
Quiché

989,086.94

  

S e g ú n
información
proporcionada
por la DMP y
DAFIM el
proyecto se
encuentra
denunciado y
abandonado,
sin embargo no
cuentan con
documentación
de respaldo o
evidencia que
hayan realizado
gestiones para
ob tene r
información al
respecto

14/07/2015

2 137562 4036646 98-2015 1,297,969.60 Mejoramiento
Camino

Rural Agua
Tibia I y

Cacabal II,
Chinique,
Quiché

1,233,071.12 Se cuenta con
no ta  de l
propietario de la
constructora de
fecha 09 de
agosto de 2016
solicitando se
nombre a la
Comisión de

29/07/2015
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Recepción para
continuar con el
proceso de
liquidación. El
CODEDE
liquidó el
proyecto con un
avance del 95%

3 169086 5145228 145-2016 2,433,977.50 Mejoramiento
Camino

Rural Aldea
Ximbaxuc I,

Aldea
Ximbaxuc II y

Caserio
Tizatal,

Chinique,
Quiché

2,405,682.50 09-2017 2-2019 El CODEDE
liquidó el
proyecto con un
avance del
99.07%

13/09/2016 11/05/2017 11/02/2019

4 189975 6718779 111-2017 394,000.00 Ampliación
Sistema de

Agua Potable
Caserío

Loma Alta,
Chinique,
Quiché

316,786.25 7-2018 2-2019 S e g ú n
información
proporcionada
por el CODEDE,
el proyecto
cuenta con un
último informe
de supervisión
del 100%, este
proyecto no fue
finalizado
durante el
ejercicio fiscal
2017, lo cual
derivó que la
u n i d a d
ejecutora
absorbiera la
deuda de
arrastre del 5%
restante

14/09/2017 29/05/2018 11/02/2019

5 206546 8915091 107-2018 298,356.00 Mejoramiento
Escuela
Primaria
Caserío

Agua Tibia II,
Chinique
Quiché

257,287.50   S e g ú n
información
proporcionada
por el CODEDE,
la unidad
ejecutora no ha
coordinado
supervisión del
proyecto con el
á r e a  d e
supervisión de
éste Consejo y
n o  s e  h a
trasladado la
documentación
administrativa
para liquidar el
saldo del
proyecto

10/10/2018

6 206570 8908788 109-2018 298,089.50 Mejoramiento
Escuela
Primaria

Tapesquillo
III, Chinique,

Quiché

154,077.61 S e g ú n
información
proporcionada
por el CODEDE,
la unidad
ejecutora no ha
coordinado
supervisión del
proyecto con el
á r e a  d e
supervisión de
éste Consejo y
n o  s e  h a
trasladado la
documentación

10/10/2018
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administrativa
para liquidar el
saldo del
proyecto

Total 5,355,991.92    

 
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas, Artículo 96. Funciones de la Dirección Municipal de
Planificación, establece: “La Dirección Municipal de Planificación tendrá las
siguientes funciones: d) Mantener actualizado el registro de necesidades
identificadas y priorizadas, y de los planes, programas y proyectos en sus fases de
perfil, factibilidad, negociación y ejecución; e) Mantener un inventario permanente
de la infraestructura  social y productiva con que cuenta cada centro poblado, así
como de la cobertura de los servicios públicos de los que gozan éstos… g)
Suministrar la información que le sea requerida por las autoridades municipales u
otros interesados, con base a los registros existentes...” Artículo 98 Competencia y
funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal,
establece: “La Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal tendrá
las atribuciones siguientes: ...d) Llevar el registro de lo ejecución presupuestaria y
de la contabilidad de la municipalidad y preparar los informes analíticos
correspondientes… g) Efectuar el cierre contable y liquidar anualmente el
presupuesto de ingresos y gastos del municipio… j) Mantener una adecuada
coordinación con los entes rectores de los sistemas de administración financiera y
aplicar las normas y procedimientos que emanen de éstos...”
 
El Acuerdo Ministerial Número 558-2021, del Ministro de Finanzas Públicas, que
aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-
Segunda Edición, II. Estructura Organizacional de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal (DAFIM), 2. Funciones Básicas del Área de
Contabilidad, establece: “En el Área de Contabilidad se lleva el control de las
operaciones contables que se generan como resultado de la gestión y ejecución
presupuestaria y de operaciones de regularización, que permiten obtener los
Estados Financieros; para elaborar informes sobre la situación financiera
municipal. Las principales funciones a desarrollar son las siguientes: a. Administrar
la gestión financiera producto del registro de la ejecución presupuestaria, de
conformidad con el SIAF vigente y los lineamientos emitidos por la Dirección de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas como órgano rector
en la materia. b. Aplicar la metodología contable a los Estados Financieros,
conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de
información, de acuerdo a las Normas de Contabilidad Integrada Gubernamental…
g. Efectuar el análisis e interpretación de los Estados Financieros y elaborar los
informes para la toma de decisiones de la Autoridad Superior… l. Realizar el
proceso de verificación y registro de las operaciones contables de regularización
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previo al cierre contable… 2.4 Registro de Operaciones Contables. Las funciones
básicas en el registro de operaciones contables son las siguientes: a. Adoptar los
clasificadores contables y observar las ordenanzas, procedimientos y resoluciones
emitidas por la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas… c. Registrar en el SIAF vigente las regularizaciones contables
identificadas que permitan mostrar saldos confiables y oportunos, así como otras
originadas por lineamientos específicos establecidos por la Dirección de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, como órgano rector
en la materia… e. Generar en el SIAF vigente los Estados Financieros para
realizar análisis e interpretación de los saldos contables y brindar información
oportuna que apoye la toma de decisiones de las Autoridades Superiores… 2.5
Registro y Verificación de Cierre Contable Para el proceso de registro y
verificación de cierre contable, se deben realizar las siguientes funciones básicas:
a. Verificar la consistencia de los saldos contables de las cuentas de Activo,
Pasivo y Patrimonio previo al cierre contable…” III. Marco Conceptual. 2. Área de
Contabilidad, establece: “La contabilidad es la técnica que permite llevar registro y
control adecuado de las operaciones económicas, con el propósito de dar a
conocer en el momento oportuno la situación financiera de una entidad… 2.1
Normas de Control Interno… b. Control Interno Concurrente. La DAFIM,
establecerá y aplicará mecanismos y procedimientos de supervisión permanentes
durante la ejecución de las operaciones y en el proceso de registro, para asegurar
el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, técnicas y
normativas, incluyendo las normas emitidas por la Contraloría General de
Cuentas… g. Conciliación de Saldos de Cuentas Contables Se refiere a la
verificación y conciliación de saldos de las cuentas contables que de forma
permanente se debe realizar de acuerdo a normas y procedimientos internos que
permitan generar información confiable y oportuna para la toma de decisiones de
las Autoridades Superiores y una adecuada rendición de cuentas…”
 
La Resolución Número DCE-02-2023, de la Dirección de Contabilidad del Estado,
del Ministerio de Finanzas Públicas, que aprueba las modificaciones y
actualizaciones contenidas en el Manual de Contabilidad Integrada
Gubernamental, 3. Descripción de las cuentas, establece: "...1231 Propiedad y
Planta en Operación. Registra el movimiento de los bienes del activo fijo de la
institución, aplicados a su proceso productivo... 1234 Construcciones en proceso.
Registra los montos de las obras en proceso de construcción que al cierre del
ejercicio no se encuentran disponibles para su uso por falta de terminación... 1238
Infraestructura. Registrar  el costo de las obras públicas que se relacionan con el
desarrollo de la actividad económica y social, tales como: carreteras, puentes,
calles y banquetas, aeropuertos y pistas de aterrizaje, parques, sistemas de
alcantarillados, obras portuarias, embalses, redes de servicios públicos, pozos,
obras en ríos, sistemas de tratamiento de aguas residuales, espigones,
rompeolas, rampas, bordas de protección, pasarelas, etc..."
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El Acta Extraordinaria No. 01-2021 de fecha 22 de enero de 2021, Punto Cuarto,
del Concejo Municipal de Chinique, que aprueba el Manual de Funciones,
Responsabilidad y Perfil de Puestos de la Municipalidad de Chinique, I Descripción
del Puesto, 1 Identificación del Puesto: Título del Puesto: Encargado de
Contabilidad Municipal, 3. Funciones del Puesto, establece: “…Efectuar el análisis
de los Estados Financieros y elaborar los informes para la toma de decisiones de
parte del Alcalde y Concejo Municipal…Realizar análisis e interpretación de los
reportes y estados financieros para brindar información a nivel gerencial para la
toma de decisiones…Velar por la integridad de la información financiera registrada
en el sistema, oportunidad de los registros y la razonabilidad de las cifras
presentadas… ”
 
Causa
Incumplimiento a la normativa legal vigente, por parte de la Encargada de
Contabilidad e Inventario, al no verificar que el saldo de la cuenta contable 1234
Construcciones en Proceso del Balance General, refleje la realidad financiera de la
Municipalidad y no solicitar en forma oportuna los documentos legales de soporte
de los proyectos terminados y liquidados, asimismo, falta de supervisión por parte
del Director de Administración Financiera Integrada Municipal a los registros
contables.
 
El Director Municipal de Planificación, no gestionó a donde corresponde la
documentación necesaria para poder reclasificar la cuenta contable 1234
construcciones proceso al final del ejercicio fiscal 2023.
 
Efecto
Falta de razonabilidad del saldo que presenta la cuenta contable 1234
Construcciones en Proceso, en el Balance General al 31 de diciembre de 2023.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director Municipal de
Planificación, a efecto realice las gestiones correspondientes para establecer los
saldos reales de cada proyecto a fin de presentar el saldo de la cuenta contable
1234 Construcciones en Proceso en forma razonable y al Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, para que supervise los registros
contables y éste a su vez a la Encargada de Contabilidad e Inventario, para que
realice las gestiones y reclasificación de los proyectos terminados y liquidados
previo al cierre del ejercicio fiscal, para que la cuenta contable se refleje de forma
razonable en el Balance General y así presentar información confiable y oportuna
para la toma de decisión de las Autoridades Superiores y una adecuada rendición
de cuentas.
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Comentario de los responsables
En oficio No. NH-09-DAS-08-0376-2023, de fecha 07 de marzo de 2024, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 07 de marzo de 2024, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Jorge Mario Gámez Urizar, Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, quien manifiesta: "En mi calidad de
Director de Administración Financiera Integrada Municipal, desde el mes de mayo
del año 2023, gire instrucciones a la Encargada de Contabilidad, requiriéndole que
iniciara la gestión de reclasificación y liquidación de los proyectos en mención en
el Sistema Integrado de Contabilidad para Gobiernos Locales. (SICOIN G.L.) De
igual manera en forma verbal tuve una conversación con el Director de
Planificación Municipal, con el objetivo que este iniciara la gestión en el módulo de
contratos, del sistema de contabilidad para gobiernos locales, a fin de poner
reclasificar la cuenta en mención, lamentablemente al querer entregarle una nota,
el director municipal de planificación se negó a recibirla, por lo que dicha nota se le
entrego al alcalde municipal en el mes de julio del año 2023. En el mes de octubre,
volví a girar la nota correspondiente, ya que me percaté que no se había
reclasificado nada aún. El Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal (MAFIM) en su segunda edición establece, en el Marco Operativo y de
Gestión Numeral 9: los Registros Contables deben sustentarse en las revisiones
efectuadas a los reportes generados desde el sistema y contar con la
documentación de soporte, para garantizar la generación de información contable,
presupuestaria (física y financiera) y de tesorería en forma confiable y oportuna.
Tomando en consideración que dicho manual establece en la página 177 “Pago de
Liquidación Final” donde indica que el Director Municipal de Planificación es
responsable de iniciar el proceso de reclasificación y posterior liquidación en el en
el Módulo de Contratos, puesto que es quien tiene el usuario para el módulo de
contratos dentro del sistema integrado de contabilidad para gobiernos locales
(SICOIN G.L) Así mismo la Guía de Usuario (Gestión de Contratos) que facilita la
Dirección de Asistencia para la Administración Financiera, pagina 110 “Liquidación
Final” establece que es a través del módulo de contratos que se inicia la gestión
para la reclasificación y liquidación de obras."
 
En oficio No. NH-10-DAS-08-0376-2023, de fecha 07 de marzo de 2024, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 07 de marzo de 2024, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, a la señora Sandra Marisol Pixcar Tiu, Encargada
de Contabilidad e Inventario, quien manifiesta: "De acuerdo con lo establecido en
la Resolución Número DCE-02-2023, de la Dirección de Contabilidad del Estado,
del Ministerio de Finanzas Públicas, que aprueba las modificaciones y
actualizaciones contenidas en el Manual de Contabilidad Integrada
Gubernamental, 3. Descripción de las cuentas, establece: "...1231 Propiedad y
Planta en Operación. Registra el movimiento de los bienes del activo fijo de la
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institución, aplicados a su proceso productivo... 1234 Construcciones en proceso.
Registra los montos de las obras en proceso de construcción que al cierre del
ejercicio no se encuentran disponibles para su uso por falta de terminación... 1238
Infraestructura. Registrar el costo de las obras públicas que se relacionan con el
desarrollo de la actividad económica y social, tales como: carreteras, puentes,
calles y banquetas, aeropuertos y pistas de aterrizaje, parques, sistemas de
alcantarillados, obras portuarias, embalses, redes de servicios públicos, pozos,
obras en ríos, sistemas de tratamiento de aguas residuales, espigones,
rompeolas, rampas, bordas de protección, pasarelas, etc..." Por lo que de acuerdo
con lo indicado anteriormente la cuenta contable 1234 construcciones en proceso
registra montos de obras en proceso de construcción que al cierre del ejercicio
están pendientes de terminación, en este entendido las obras indicadas en el
hallazgo aún cuentan con saldos pendiente de pago y en algunos casos las obras
están inconclusas, razón por la cual no ha sido posible realizar la reclasificación
correspondiente... En base a lo anterior y tomando en cuenta que el proceso de
reclasificación es un proceso automático en el sistema SICOINGL que utilizan las
municipalidades el cual se lleva a cabo una vez se registre la liquidación y los
proyectos lleguen al 100% de avance financiero, dichos proyectos aún siguen
formando parte de la cuenta contable 1234 en virtud que aún se tienen pagos
pendientes de realizar, así como anticipos pendientes de liquidar por parte de los
contratistas, de igual forma no se me han trasladado rescisiones de contratos para
poder liquidar los mismos."
 
En oficio No. NH-08-DAS-08-0376-2023, de fecha 07 de marzo de 2024, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 07 de marzo de 2024, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Edin Alexander Martínez Gomez,
Director Municipal de Planificación; sin embargo, no presentó comentarios y
pruebas de descargo.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, en virtud que sus comentarios no desvanecen la deficiencia
determinada toda vez no presentó evidencia documental que demuestre que
gestionó a donde corresponde la información de los 06 proyectos que por más de
06 años han formado parte de la cuenta contable 1234 Construcciones en
Proceso, los cuales fueron financiados con fondos del Consejo Departamental de
Desarrollo, -CODEDE- y la Municipalidad y que al 31 de diciembre de 2023,
continúan formando parte del saldo de esta cuenta contable. Cabe mencionar que
los oficios presentados como pruebas de descargo fueron girados únicamente a la
Encargada de Contabilidad e Inventario y al Director Municipal de Planificación, en
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los cuales solicita iniciar las gestiones de reclasificación de proyectos en el módulo
de contratos, evidenciado la falta de supervisión a los registros contables para
conocer el estatus de los proyectos.
 
Se confirma el hallazgo para la Encargada de Contabilidad e Inventario, en virtud
que no verificó que el saldo de la cuenta contable 1234 Construcciones en
Proceso del Balance General, refleje la realidad financiera de la Municipalidad ya
que los 06 proyectos que se describen en la condición del presente hallazgo llevan
más de 06 años formando parte de esta cuenta contable, considerando el tiempo
transcurrido, debió informar al Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, para que éste realizara las gestiones a donde corresponda con la
finalidad de establecer si aún existen saldos pendientes de pagar a los
proveedores o no, para que la cuenta contable se presentara en forma razonable
al final del ejercicio fiscal 2023.
 
Se confirma el hallazgo para el Director Municipal de Planificación, debido a que
fue notificado de forma electrónica mediante oficio de notificación
NH-08-DAS-08-0376-2023, de fecha 07 de marzo de 2024, sin embargo, no
presentó comentarios y pruebas de descargo.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 2 y corresponde en el presente informe
al número 1.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DE CONTABILIDAD E INVENTARIO SANDRA MARISOL PIXCAR TIU 1,062.50
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION EDIN ALEXANDER MARTINEZ GOMEZ 2,437.50
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL JORGE MARIO GAMEZ URIZAR 2,500.00
Total Q. 6,000.00

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de actualización en el Sistema Nacional de Inversión Pública
 
Condición
Al verificar aspectos de cumplimiento, en el portal del Sistema Nacional de
Inversión Pública, según muestra de auditoría, se determinó que al 31 de
diciembre de 2023, existen proyectos ejecutados por la Municipalidad, los cuales
no fueron actualizados con la información del avance físico y financiero, los que se
detallan a continuación:
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Código

SNIP
Nombre del

Proyecto
Monto

Asignado en
el SNIP en Q.

Monto
Ejecutado,

Según
SICOIN GL

en Quetzales

% de Avance
Financiero
Según la

Municipalidad

% de Avance
Físico Según

la
Municipalidad

% de
Avance

Financiero
Registrado
en el SNIP

% de
Avance
Físico

Registrado
en el SNIP

268377 Conservación
Camino Rural
de Terracería,
Chinique,
Quiché

2,046,036.14 3,025,103.50 100% 100% 0% 0%

313354 Construcción
C a n c h a
Polideportiva
Caserío Agua
Tibia Segundo
Cen t ro ,
Chinique,
Quiché

898,560.00 494,200.00 100% 100% 100% 60.03%

267797 Apoyo Servicios
Públ icos
Municipales, 
Chinique,
Quiche

562,006.00 654,739.44 100% 100% 0% 0%

268398 Apoyo a la
Educacion para
Diferentes
Actividades,
Chinique,
Quiche

412,837.06 383,561.20 100% 100% 0% 0%

268419 A p o y o
Estrategia para
la Operación y
Funcionamiento
de la Oficina
Forestal,
Chinique,
Quiche

307,291.40 264,127.98 100% 100% 0% 0%

268436 Conservación
C a l l e  y
Avenidas del
Área Urbana,
Chinique
Quiche

562,000.00 744,478.00 100% 100% 0% 0%

268446 Conservación
de Edificios e
Instalaciones
Municipales,
Chinique

1,238,635.94 1,388,774.10 100% 100% 0% 0%

268558 A p o y o
Institucional
p a r a  l a
Elaboración de
Estudios y
Supervisión de
O b r a s ,
Chinique,
Quiché

517,842.20 638,015.80 100% 100% 0% 0%

268622 Conservación
Sistema de
Agua Potable y
Sistema de
Alcantarillado

623,022.60 897,524.26 100% 100% 0% 0%
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Sanitario,
Chinique,
Quiché

268650 A p o y o
Institucional
p a r a
Funcionamiento
de la Oficina
Municipal de la
Mujer, Niñez
Adolescencia y
Adulto Mayor,
Chinique,
Quiché

3,652,082.40 1,050,020.24 100% 100% 0% 0%

305776 Mejoramiento
Calle 7ma.
Avenida de
Familia Carrillo
a Familia Girón
Z o n a  3 ,
Chinique,
Quiché

500,000.00 479,420.00 100% 100% 0% 0%

Total 11,320,313.74 10,019,964.52     

 
Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, Artículo 30. Programación de la ejecución, establece:
“…Para la fijación de las cuotas de compromiso y devengado únicamente podrán
asignarse recursos de inversión y realizar desembolsos a los programas y
proyectos registrados y evaluados en el Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP), conforme al avance físico y financiero de la obra, el cual debe registrarse
en forma mensual en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por cada
unidad ejecutora, sin excepción.”
 
El Decreto Número 54-2022, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Veintitrés, Artículo 83. Acceso al Sistema de Información de Inversión
Publica. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia pondrá a
disposición de los ciudadanos guatemaltecos, a través de Las Entidades da la
Administración Central, Descentralizadas y Autónomas, incluyendo las
municipalidades y sus empresas, deberán registrar como máxima en los primaros
diez (10) días da cada mes, la información correspondiente en el módulo de
seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública (Sinip), el avance
físico y financiero de los proyectos a su cargo.”
 
Las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública Ejercicio Fiscal 2023,
emitido por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
-SEGEPLAN-, 7. Inversión de Gobiernos Municipales, establece: “Con el propósito
de integrar adecuadamente la inversión pública del gobierno nacional y del
gobierno local –lo que permitirá lograr complementariedad de esfuerzos, así como
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atender los requerimientos del sistema SICOIN-GL–, se presentan los siguientes
criterios y lineamientos para los proyectos a ser ejecutados por los gobiernos
locales: 7.2 La municipalidad es responsable de identificar, formular, evaluar,
priorizar, ejecutar y registrar el seguimiento físico y financiero de sus proyectos.
Para ello, aplicará estas normas en cuanto a los contenidos y requisitos que le son
aplicables. 7.3 La municipalidad debe registrar oficialmente en el SINIP los
proyectos de inversión a financiar con recursos provenientes de los ingresos
propios municipales, así como con las transferencias que por ley reciben del
gobierno central, debiendo para ello observar las normas del SNIP... 7.9 La
municipalidad y sus empresas, conforme la normativa legal, deberán registrar en
los primeros diez días hábiles de cada mes, la información correspondiente al
avance físico y financiero de los proyectos a su cargo en el módulo de seguimiento
del SINIP..."
 
El Acta Extraordinaria No. 01-2021 de fecha 22 de enero de 2021, Punto Cuarto,
del Concejo Municipal de Chinique, que aprueba el Manual de Funciones,
Responsabilidad y Perfil de Puestos de la Municipalidad de Chinique, I Descripción
del Puesto, 1 Identificación del Puesto: Título del Puesto: Director Municipal de
Planificación, 3. Funciones del Puesto, establece: “…Crear, dar seguimiento y
finalizar los proceso en el Sistema Nacional de Inversión Pública, de los proyectos
municipales que se van a ejecutar…”
 
Causa
Incumplimiento a la normativa legal vigente, por parte del Director Municipal de
Planificación, al no actualizar la información relacionada con el avance físico y
financiero de los proyectos ejecutados por la Municipalidad, en el Sistema
Nacional de Inversión Pública.
 
Efecto
Falta de información actualizada y oportuna en el Sistema Nacional de Inversión
Pública, de los proyectos ejecutados por la Municipalidad.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director Municipal de
Planificación, a efecto cumpla con actualizar el avance físico y financiero de los
proyectos ejecutados por la Municipalidad en el Sistema Nacional de Inversión
Pública, de conformidad al plazo establecido en la normativa vigente.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. NH-08-DAS-08-0376-2023, de fecha 07 de marzo de 2024, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 07 de marzo de 2024, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Edin Alexander Martínez Gomez,
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Director Municipal de Planificación; sin embargo, no presentó comentarios y
pruebas de descargo.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director Municipal de Planificación, debido a que
fue notificado de forma electrónica mediante oficio de notificación
NH-08-DAS-08-0376-2023, de fecha 07 de marzo de 2024, sin embargo, no
presentó comentarios y pruebas de descargo.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 3 y corresponde en el presente informe
al número 2.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION EDIN ALEXANDER MARTINEZ GOMEZ 9,750.00
Total Q. 9,750.00

 
Hallazgo No. 3
 
Falta de gestión para el traslado de las Cuotas I.G.S.S.
 
Condición
Al evaluar la cuenta contable 2113 Gastos del Personal a Pagar, auxiliar 201
Cuotas I.G.S.S. y la Cuenta Escritural, Cuenta Corriente: 201 Cuotas I.G.S.S., se
estableció que existe un saldo al 31 de diciembre de 2023, por valor de
Q97,786.21, integrado de la siguiente manera: descuentos realizados a los
trabajadores en el mes de diciembre de 2023, por valor de Q8,701.58 y el valor de
Q89,084.63, del cual el Director de Administración Financiera Integrada Municipal
desconoce su integración. Según información proporcionada por el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social -I.G.S.S.-, por medio del Caso: 20240002686,
de fecha 12 de enero de 2024, indica que la Municipalidad adeuda contribuciones
patronales y de trabajadores correspondientes al período de junio 2017 a octubre
de 2018; con lo cual se evidencia la falta de gestión para establecer el saldo que
tiene pendiente de trasladar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,
-I.G.S.S.-
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas, Artículo 98. Competencia y funciones de la Dirección de
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Administración Financiera Integrada Municipal, establece: “...d) Llevar el registro
de la ejecución presupuestaria y la contabilidad de la municipalidad y preparar los
informes analíticos correspondientes…”
 
El Acuerdo Ministerial Número 558-2021, del Ministro de Finanzas Públicas, que
aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-
Segunda Edición, II. Estructura Organizacional de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal (DAFIM), 2. Funciones Básicas del Área de
Contabilidad, establece: “En el Área de Contabilidad se lleva el control de las
operaciones contables que se generan como resultado de la gestión y ejecución
presupuestaria y de operaciones de regularización, que permiten obtener los
Estados Financieros; para elaborar informes sobre la situación financiera
municipal. Las principales funciones a desarrollar son las siguientes: a. Administrar
la gestión financiera producto del registro de la ejecución presupuestaria, de
conformidad con el SIAF vigente y los lineamientos emitidos por la Dirección de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas como órgano rector
en la materia. b. Aplicar la metodología contable a los Estados Financieros,
conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de
información, de acuerdo a las Normas de Contabilidad Integrada Gubernamental…
g. Efectuar el análisis e interpretación de los Estados Financieros y elaborar los
informes para la toma de decisiones de la Autoridad Superior… l. Realizar el
proceso de verificación y registro de las operaciones contables de regularización
previo al cierre contable… 2.4 Registro de Operaciones Contables. Las funciones
básicas en el registro de operaciones contables son las siguientes: a. Adoptar los
clasificadores contables y observar las ordenanzas, procedimientos y resoluciones
emitidas por la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas… c. Registrar en el SIAF vigente las regularizaciones contables
identificadas que permitan mostrar saldos confiables y oportunos, así como otras
originadas por lineamientos específicos establecidos por la Dirección de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, como órgano rector
en la materia… e. Generar en el SIAF vigente los Estados Financieros para
realizar análisis e interpretación de los saldos contables y brindar información
oportuna que apoye la toma de decisiones de las Autoridades Superiores… 2.5
Registro y Verificación de Cierre Contable Para el proceso de registro y
verificación de cierre contable, se deben realizar las siguientes funciones básicas:
a. Verificar la consistencia de los saldos contables de las cuentas de Activo,
Pasivo y Patrimonio previo al cierre contable…” III. Marco Conceptual. 2. Área de
Contabilidad, establece: “La contabilidad es la técnica que permite llevar registro y
control adecuado de las operaciones económicas, con el propósito de dar a
conocer en el momento oportuno la situación financiera de una entidad… 2.1
Normas de Control Interno… b. Control Interno Concurrente. La DAFIM,
establecerá y aplicará mecanismos y procedimientos de supervisión permanentes
durante la ejecución de las operaciones y en el proceso de registro, para asegurar
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el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, técnicas y
normativas, incluyendo las normas emitidas por la Contraloría General de
Cuentas… g. Conciliación de Saldos de Cuentas Contables Se refiere a la
verificación y conciliación de saldos de las cuentas contables que de forma
permanente se debe realizar de acuerdo a normas y procedimientos internos que
permitan generar información confiable y oportuna para la toma de decisiones de
las Autoridades Superiores y una adecuada rendición de cuentas…”
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal y la Encargada de
Contabilidad e Inventario, incumplieron con los preceptos legales establecidos,
respecto a no realizar las gestiones necesarias para establecer el saldo que la
Municipalidad tiene pendiente de trasladar al Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, en relación a las cuotas I.G.S.S. que forma la Cuenta Contable 2113
Gastos del Personal a Pagar, a fin de obtener información contable actualizada,
oportuna y confiable.
 
Efecto
Falta de razonabilidad del saldo de la Cuenta Contable 2113 Gastos del Personal
a Pagar.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez a la Encargada de Contabilidad e
Inventario, para que realicen las gestiones correspondientes para establecer el
saldo que se tiene pendiente de pago de las Cuotas I.G.S.S. y trasladarlo al
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, -I.G.S.S.- para que la cuenta contable
2113 Gastos del Personal a Pagar se presenten en forma razonable.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. NH-09-DAS-08-0376-2023, de fecha 07 de marzo de 2024, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 07 de marzo de 2024, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Jorge Mario Gámez Urizar, Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, quien manifiesta: "Los descuentos
realizados a empleados municipales correspondientes al mes de diciembre del
año 2023, fueron trasladados oportunamente al Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, en el mes de enero del año 2024. Con relación al otro saldo en
mención, comento que se desconoce a que pertenece este saldo, si es son cuotas
patronales o laborales, ya que como bien se indica, este saldo es de periodos
anteriores a mi gestión, específicamente del año 2017 y 2018. Tomando en
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consideración lo anteriormente planteado, considero que el posible hallazgo debe
ser desvanecido para mi persona, puesto que el saldo correspondiente a mi
gestión fue trasladado de manera oportuna."
 
En oficio No. NH-10-DAS-08-0376-2023, de fecha 07 de marzo de 2024, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 07 de marzo de 2024, a la
señora Sandra Marisol Pixcar Tiu, Encargada de Contabilidad e Inventario, sin
embargo, no presentó comentarios y  pruebas de descargo.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, en virtud que sus comentarios no desvanecen la deficiencia
determinada, en virtud que desconoce la integración del saldo por valor de
Q89,084.63, que forma parte de la cuenta contable 2113 Gastos del Personal a
Pagar, auxiliar 201 Cuotas I.G.S.S. y la Cuenta Escritural, Cuenta Corriente: 201
Cuotas I.G.S.S., evidenciado la falta de gestión para establecer el saldo que la
Municipalidad tiene pendiente de trasladar al Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, en relación a las cuotas I.G.S.S. a fin de obtener información contable
actualizada, oportuna y confiable. Además, como Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, es responsable de llevar el registro de la ejecución
presupuestaria y la contabilidad de la municipalidad y preparar los informes
analíticos correspondientes con la finalidad que los saldos que se reflejan en la
contabilidad de la Municipalidad sean razonables, lo cual no lo exime de la
responsabilidad.
 
Se confirma el hallazgo para la Encargada de Contabilidad e Inventario, debido a
que fue notificada de forma electrónica mediante oficio de notificación
NH-08-DAS-08-0376-2023, de fecha 07 de marzo de 2024, sin embargo, no
presentó comentarios y pruebas de descargo.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 4 y corresponde en el presente informe
al número 3.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 10, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DE CONTABILIDAD E INVENTARIO SANDRA MARISOL PIXCAR TIU 2,125.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL JORGE MARIO GAMEZ URIZAR 5,000.00
Total Q. 7,125.00

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 4
 
Incumplimiento a las Recomendaciones de Auditoría Anterior
 
Condición
Al evaluar los aspectos de cumplimiento, se estableció que no fueron atendidas
las recomendaciones contenidas en el Informe de la Contraloría General de
Cuentas, realizadas por la comisión de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento
del período 2022, relacionadas con los hallazgos notificados a los responsables,
no obstante, el Alcalde Municipal y Auditor Interno, cumplieron con darle el
seguimiento correspondiente, siendo los siguientes:
 
Hallazgo relacionado con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables:
 
Hallazgo No. 5. Falta de títulos de propiedad, tarjetas y placas de circulación.
Recomendación: ”El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde
Municipal y éste a su vez al Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, para que realicen las gestiones necesarias para la obtención y
legalización de los certificados de propiedad de los vehículos, tarjetas de
circulación y las placas de circulación correspondientes, de acuerdo a la normativa
legal vigente.”
 
Hallazgo No. 6. Incumplimiento de las recomendaciones de auditoría anterior.
Falta de gestión en proceso de baja de activos fijos. Recomendación: "El Director
de Administración Financiera Integrada Municipal, debe girar instrucciones a la
Encargada de Contabilidad; responsable del manejo del inventario municipal, a
efecto de iniciar las acciones necesarias para dar de baja a los activos fijos
obsoletos de la Municipalidad.”
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas, Artículo
66. Seguimiento a las recomendaciones de auditoría, establece: “Las
recomendaciones de auditoría deben ser iniciadas o aplicadas, según
corresponda, de manera inmediata y obligatoria por la autoridad administrativa
superior de la entidad auditada; su incumplimiento es objeto de sanción según el
artículo 39 de la Ley. El auditor interno de la entidad auditada tendrá diez días
hábiles contados a partir del día siguiente de notificada a la autoridad
administrativa superior de la entidad auditada, para verificar las acciones que se
han realizado para atender las recomendaciones, debiendo informar por escrito a
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la autoridad administrativa superior de la entidad auditada y a la Contraloría. La
Contraloría a través de su dependencia específica dará seguimiento a las
auditorías realizadas por los auditores gubernamentales, las unidades de auditoría
interna de las entidades del sector público, firmas de auditoría y profesionales
independientes, para comprobar las acciones realizadas para atender las
recomendaciones respectivas.”
 
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas, Artículo 92. Empleados municipales, establece: “…Todo
empleado o funcionario municipal será personalmente responsable, conforme a
las leyes, por las infracciones u omisiones en que incurra en el desempeño de su
cargo.”
 
Causa
Incumplimiento a la normativa legal, por parte del Alcalde Municipal y el Director
de Administración Financiera Integrada Municipal, al no implementar las
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas y realizar las
gestiones necesarias para la obtención y legalización de los certificados de
propiedad de los vehículos, tarjetas de circulación y las placas de circulación
correspondientes.
 
Incumplimiento a la normativa legal, por parte de la Encargada de Contabilidad e
Inventario, en virtud que no cumplió con implementar las recomendaciones
emitidas por la Contraloría General de Cuentas para iniciar las acciones
necesarias para dar de baja a los activos fijos obsoletos de la Municipalidad.
 
Efecto
Riesgo que en los procesos administrativos persistan las debilidades.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, y éste a su vez
a la Encargada de Contabilidad e Inventario, para que realicen las gestiones
necesarias, con el objeto de dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas
en los Informes de Auditoría emitidos por la Contraloría General de Cuentas a fin
de mejorar los procesos administrativos.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. NH-01-DAS-08-0376-2023, de fecha 07 de marzo de 2024, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 07 de marzo de 2024, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor: Mayrol Gregorio Juárez Pérez, Alcalde
Municipal, quien manifiesta: "Al analizar la condición del citado hallazgo, en la
parte final del primer párrafo textualmente dice: …no obstante, el Alcalde
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Municipal y Auditor Interno, cumplieron con darle el seguimiento
correspondiente… situación que contradice lo planteado en el resto del hallazgo,
situación que demuestra que en mi calidad de máxima autoridad cumplí con la
recomendación hecha en el informe de auditoría financiera y presupuestaria del
año dos mil veintidós, puesto que tuvo a la vista los expedientes de seguimiento a
recomendaciones que obra en los archivos de la Municipalidad de Chinique,
Departamento de Quiché, los cuales revisó y los cuales conllevaron a que hiciera
esa afirmación en la condición del hallazgo. No obstante, considero que la
Encargada de Contabilidad e Inventarios es la persona responsable de verificar e
informar sobre el estado en que se encuentra la documentación que acredita la
propiedad de todos los bienes que forman parte del inventario municipal, tal como
lo establece el Acuerdo Ministerial No. 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas,
que aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal
(MAFIM), III. Marco Operativo y de Gestión, Numeral 11. Área de Inventario,
numeral 11.2 Normas de Control Interno, establece: “…c) Verificar que existan los
documentos de respaldo de los bienes que se ingresen al inventario…” Tomando
en consideración los argumentos planteados y la contradicción que existe en la
condición y causa del presente hallazgo, solicito que el presente posible hallazgo
sea desvanecido, puesto que en mi calidad de máxima autoridad administrativa le
di seguimiento a la recomendación de auditoría anterior y la legislación aplicable
indica con claridad a quien le corresponde la responsabilidad de velar por tener la
documentación de propiedad de los bienes muebles y bienes inmuebles de la
municipalidad."
 
En oficio No. NH-09-DAS-08-0376-2023, de fecha 07 de marzo de 2024, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 07 de marzo de 2024, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor: Jorge Mario Gámez Urizar, Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, quien manifiesta: "Con relación a la
falta de títulos de propiedad, tarjetas y placas de circulación, después de recibir el
informe de auditoría del año 2022, tuve una plática con el alcalde municipal para
que se gestionaran dichos documentos, él mencionó que como representante
legal ante la superintendencia de administración tributaria, realizaría
personalmente la gestión en la ciudad capital para agilizar la misma, derivado que
el tiempo paso y no se realizó nada, en el mes de julio del año 2023 gire una nota
al alcalde para consultarle como iba dicho proceso no teniendo respuesta, volví a
solicitar de manera verbal que iniciara la gestión con el objetivo de corregir dicha
problemática, no habiendo resultados en el mes de septiembre del año 2023, volví
a girar una nota para solicitarle se realizara el proceso. Con relación a la no
realización del proceso de bajas correspondiente, en el mes de julio del año 2023,
gire una nota a la Encargada De Contabilidad e Inventario, consultando si había
iniciado el proceso, lamentablemente no se inició dicho proceso, por lo que en el
mes de septiembre 2023 gire otra nota a la responsable, está con el visto bueno
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del señor alcalde, fecha en la que me menciono de manera verbal que ya había
comenzado el proceso, posterior a esto se recibieron recomendaciones por parte
del equipo de auditoría para que se realizara la gestión derivado de lo anterior en
el mes de noviembre 2023 se le giro de nuevo una nota a la responsable. La
Encargada de Contabilidad e Inventarios es la persona responsable de verificar e
informar sobre el estado en que se encuentra la documentación que acredita la
propiedad de todos los bienes que forman parte del inventario municipal, tal como
lo establece el Acuerdo Ministerial No. 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas,
que aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal
(MAFIM), III. Marco Operativo y de Gestión, Numeral 11. Área de Inventario,
numeral 11.2 Normas de Control Interno, establece: “…c) Verificar que existan los
documentos de respaldo de los bienes que se ingresen al inventario…”Tomando
en consideración lo anteriormente planteado, considero que en mi calidad de
Director de Administración Financiera Integrada Municipal, acaté con las
recomendaciones de la auditoria pasada, girando notas a los responsables con el
único objetivo de subsanar la problemática en mención, motivo por el cual cumplí
con mi responsabilidad, por lo que se me debe excluir del hallazgo en mención."
 
En oficio No. NH-10-DAS-08-0376-2023, de fecha 07 de marzo de 2024, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 07 de marzo de 2024, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, a la señora Sandra Marisol Pixcar Tiu, Encargada
de Contabilidad e Inventario, quien manifiesta: "Dentro de la condición y causa del
posible hallazgo se establece que no fueron atendidas las recomendaciones
contenidas en el Informe de la Contraloría General de Cuentas, realizadas por la
comisión de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento del período 2022,
específicamente por no haber iniciado las acciones necesarias para dar de baja a
los activos fijos obsoletos de la Municipalidad. Por lo que en respuesta a lo
anterior me permito indicarle que, de acuerdo con lo establecido en el Manual de
Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM) Acuerdo Ministerial No.
558-2021 Segunda Edición, numeral 11. Inventario, Proceso, Baja de Inventario de
Bienes, Descripción de la actividad, El Encargado de Inventarios “Recibe solicitud,
realiza inspección física del bien de que se trate, suscribe Acta o Resolución y
certifica la baja del bien, con base a la opinión emitida por Auditoría Interna.
Traslada expediente a la Autoridad Superior para discusión y aprobación. ”De
acuerdo con lo indicado anteriormente si se cumplió con iniciar el proceso de baja
de bienes obsoletos tal como consta en el acta número 01-2022 de fecha 18 de
noviembre de 2022, en la cual participaron Mayrol Gregorio Juárez Pérez, Alcalde
Municipal; Jorge Mario Gámez Urizar, Director de Administración Financiera
Integrada Municipal; Dorian Percy Paz Pérez, Auditor Interno Municipal y mi
persona, Sandra Marisol Pixcar Tíu, Encargada de Contabilidad; en la cual se
indica el listado de bienes para los cuales era necesario realizar el proceso de
baja, así también se obtuvieron los dictámenes técnicos necesarios donde consta
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la obsolescencia de los bienes, sin embargo no se recibió la opinión del auditor
interno razón por la cual no fue posible completar el expediente y elevarlo al
concejo municipal para su conocimiento y autorización, dejando en evidencia que
si se cumplió con iniciar el proceso de baja pero debido a la falta de
documentación necesaria no se pudo concluir con el proceso iniciado."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, en virtud que sus comentarios
no desvanecen la deficiencia determinada debido a que si bien es cierto giró las
instrucciones correspondientes para atender las recomendaciones de auditoría,
incumplió con la recomendación referida al hallazgo No. 5. Falta de títulos de
propiedad, tarjetas y placas de circulación, puesto que se comprobó que no
efectuó las gestiones necesarias para la obtención y legalización de los
certificados de propiedad de los vehículos, tarjetas de circulación y las placas de
circulación.
 
Se confirma el hallazgo para la Encargada de Contabilidad e Inventario, en virtud
que sus comentarios no desvanecen la deficiencia determinada debido a que
suscribió el Acta No. 01-2022 de fecha 18 de noviembre de 2022, en la cual
describe el listado de bienes obsoletos y en desuso, sin embargo, no presentó
evidencia documental que demuestre que solicitó al Auditor Interno el dictamen
correspondiente para completar el expediente. Cabe mencionar que por medio del
Oficio No. 05-DAS-08-0376-2023, de fecha 19 de septiembre de 2023, se dio a
conocer a la Máxima Autoridad dicho incumplimiento, a lo cual la responsable por
medio del Oficio sin número de fecha 27 de septiembre de 2023, manifestó que en
el mes de octubre realizaría las gestiones necesarias, sin embargo, no las realizó,
con lo cual se evidencia el incumplimiento a las recomendaciones contenidas en el
informe de auditoría del ejercicio fiscal 2022, para dar de baja a los activos fijos
obsoletos de la Municipalidad.
 
Se desvanece el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, en virtud que sus comentarios y pruebas de descargo desvanecen la
deficiencia determinada, toda vez que cumplió con darle seguimiento a la
recomendación contenida en el Informe de Auditoría, Financiera y de
Cumplimiento de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al ejercicio
fiscal 2022, al solicitar al Alcalde Municipal en repetidas ocasiones que realizara
las gestiones necesarias para la obtención y legalización de los certificados de
propiedad de los vehículos.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 5 y corresponde en el presente informe
al número 4.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 2, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DE CONTABILIDAD E INVENTARIO SANDRA MARISOL PIXCAR TIU 1,062.50
ALCALDE MUNICIPAL MAYROL GREGORIO JUAREZ PEREZ 3,750.00
Total Q. 4,812.50

 
Hallazgo No. 5
 
Incumplimiento con el traslado de saldos
 
Condición
Al evaluar el Balance General, cuenta contable 1112 Bancos, Cuenta Física No.
3-517-00678-0 Cuenta Única del Tesoro Municipal Chinique, se estableció que la
Municipalidad, no ha cumplido con trasladar los saldos sobrantes de efectivo, al
Fondo Común por valor de Q40,773.49, de los proyectos ejecutados con fondos
del Consejo Departamental de Desarrollo del Departamento de Quiché, los cuales
se encuentran finalizados al cien por ciento física y financieramente, mismos que
se describen a continuación:
 
No. No. De

Convenio
Fecha Nombre del

Proyecto
Saldo

Pendiente
de

Trasladar
en Q.

No. de
Acta de

Recepción

Fecha No. Acta de
Liquidación

Fecha

1 149-2017 30/08/017 Construcción
Sis tema de
Tratamiento Aguas
Residuales Área
Urbana Chinique
Quiché

76.11 03-2019 19/04/2019 6-2021 14/05/2021

2 133-2019 5/08/2019 Ampliación Escuela
Primaria Barrio El
Calvario, Chinique,
Quiché

131.52 26-2020 01/09/2020 41-2022 19/10/2022

3 134-2019 5/08/2019 Ampliación Escuela
Primaria Barrio El
Centro, Chinique,
Quiché

82.60 27-2020 2/09/2020 41-2022 19/10/2022

4 075-2018 26/09/2018 Ampliación Sistema
de Alcantarillado
Barrio El Carmen,
Chinique, Quiché

1,467.61 08-2019 6/05/2019 16-2019 22/11/2019

5 062-2018 10/09/2018 Mejoramiento
Escuela Primaria
Caserío El Mandrón,
Chinique, Quiché

585.87 03-2019 26/02/2019 17-2019 26/11/2019

6 058-2018 10/09/2018 Mejoramiento
Escuela Primaria
Nueva Esperanza,
Chinique, Quiché

574.00 09-2019 13/05/2019 15-2019 20/11/2019
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7 098-2020 20/08/2019 Mejoramiento
Escuela Primaria
Aldea Agua Tibia I,
Chinique, Quiché

11,465.50 03-2021 19/02/2021 13-2021 22/07/2021

8 097-2020 20/08/2019 Construcción Pozo(s)
Mecánico, Caserío
Potrero Viejo,
Chinique, Quiché

130.00 04-2021 23/03/2021 14-2021 23/07/2021

9 096-2020 20/08/2020 Construcción Pozo(s)
Mecánico Aldea
Choaxan I, Chinique,
Quiché

200.00 17-2021 19/10/2021 02-2022 17/01/2022

10 046-2021 12/05/2021 Mejoramiento
Camino Rural Aldea
Las Vigas, Chinique,
Quiché

21,467.94 21-2021 14/12/2021 08-2022 14/03/2022

11 042-2021 12/05/2021 Mejoramiento
Camino Rural
Caserío Buena Vista
Primer Centro,
Chinique, Quiche

400.00 18-2021 14/12/2021 05-2022 10/02/2022

12 043-2021 12/05/2021 Mejoramiento
Camino Rural Aldea
Cordoncil lo,
Chinique, Quiché

333.80 19-2021 14/12/2021 06-2022 10/03/2022

13 045-2021 12/05/2021 Mejoramiento
Camino Rural Aldea
Ximbaxuc Segundo
Centro, Chinique,
Quiché

285.00 03-2022 21/01/2022 14-2022 16/03/2022

14 041-2021 12/05/2021 Mejoramiento
Camino Rural
Caserío El Mandrón,
Chinique, Quiché

95.50 20-2021 14/12/2021 07-2022 14/02/2022

15 085-2022 13/06/2022 Mejoramiento
Camino Rural Aldea
Ximbaxuc Primer
Centro, Chinique,
Quiché

1,533.04 29-2022 29/11/2022 08-2023 27/02/2023

16 086-2022 13/06/2022 Mejoramiento
Camino Rural
Caserío Cacabal
Tercer Centro,
Chinique, Quiché

620.00 32-2022 22/12/2022 13-2023 22/03/2023

17 09-2021 22/11/21 Mejoramiento
Camino Rural Sector
Soto Aldea Las
Vigas, Chinique,
Quiché

1,325.00 19-2022 5/05/2022 23-2022 2/08/2022

Total 40.773.49     

 
Es importante mencionar que el Concejo Municipal por medio del Acta
Extraordinaria No. 12-2022 Punto Tercero, de fecha 18 de noviembre de 2022,
autorizó reintegrar los saldos resultantes del costo total de ejecución de proyectos
de los convenios suscritos entre la Municipalidad y el Consejo Departamental de
Desarrollo -CODEDE- descritos en los numerales: 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, sin
embargo, al 31 de diciembre de 2023, los saldos no fueron reintegrados.
 
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 60 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

                                            

Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y sus reformas, Artículo 38. Saldos de efectivo,
establece: "Los saldos de efectivo que permanecieren en las cajas de las
dependencias del Estado al 31 de diciembre de cada año, y que no
correspondieren a obligaciones pendientes de pago a esa fecha, debidamente
documentadas, deberán ser reintegrados a la Tesorería Nacional."
 
El Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 42. Saldos
de Efectivo, establece: "De conformidad con el artículo 38 de la Ley, las entidades
del Estado, deberán trasladar los saldos de efectivo sin necesidad de
requerimiento dentro del plazo de diez días después de finalizado el ejercicio
fiscal, a la Cuenta Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta Única
Nacional, y a las cuentas específicas constituidas por la Tesorería Nacional
cuando se trate de recursos externos. La Contraloría General de Cuentas
verificará su cumplimiento."
 
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas, Artículo 98. Competencia y funciones de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal, establece: "La Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones
siguientes:...  d) Llevar el registro de lo ejecución presupuestaria y de la
contabilidad de la municipalidad y preparar los informes analíticos
correspondientes;... g) Efectuar el cierre contable y liquidar anualmente el
presupuesto de ingresos y gastos del municipio; h) Recaudar, administrar,
controlar y fiscalizar los tributos y, en general, todas las demás rentas e ingresos
que deba percibir la municipalidad, de conformidad con la ley;... n) Administrar la
cuenta caja única, basándose en los instrumentos gerenciales, de la Cuenta Única
del Tesoro Municipal;..."
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, no realizó los
procedimientos correspondientes para trasladar al Fondo Común, los saldos
sobrantes de proyectos ejecutados con fondos del Consejo Departamental de
Desarrollo, correspondientes a períodos anteriores.
 
Efecto
Falta de razonabilidad del saldo de la cuenta contable 1112 Bancos.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, a efecto proceda a trasladar los saldos sobrantes
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de efectivo al fondo común, de proyectos ejecutados con el Consejo
Departamental de Desarrollo, con la finalidad de cumplir con lo establecido en la
normativa legal vigente y que la Cuenta Contable 1112 Bancos, se presente en
forma razonable.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. NH-09-DAS-08-0376-2023, de fecha 07 de marzo de 2024, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 07 de marzo de 2024, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Jorge Mario Gámez Urizar, Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, quien manifiesta: "Con relación a
los saldos sobrantes de proyectos de consejo de desarrollo, lamentablemente la
gestión se tornó un tanto lenta, derivado que en al momento de solicitar recibos en
la institución bancaria Crédito Hipotecario Nacional, no quisieron proporcionar los
mismos, posteriormente y ante la insistencia se logró obtener 5 recibos para hacer
el traslado respectivo, traslado que se realizó en el mes de febrero del año 2024.
Ante esto, asumo mi responsabilidad de no haber realizado el traslado en la fecha
correspondiente."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, en virtud que asume su responsabilidad al no cumplir con trasladar los
saldos sobrantes de efectivo al Fondo Común, de los proyectos ejecutados con
fondos del Consejo Departamental de Desarrollo, correspondientes a períodos
anteriores.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 6 y corresponde en el presente informe
al número 5.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL JORGE MARIO GAMEZ URIZAR 2,500.00
Total Q. 2,500.00

 
Espacios luego de Acciones Legales
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Hallazgo No. 6
 
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
 
Condición
Al evaluar aspectos de cumplimiento, de los proyectos ejecutados por la
Municipalidad, se estableció que se realizaron publicaciones en el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, GUATECOMPRAS;
según muestra de auditoría, se evaluaron 03 proyectos por valor de
Q3,026,360.60, estableciéndose el incumplimiento a la Ley de Contrataciones del
Estado, como se detalla a continuación:

 
Código

SNIP
NOG Descripción No. de

Contrato
Fecha de
Contrato

Monto del
Contrato en

Q.

Modalidad

260813 19299788 Mejoramiento Camino
Rural Caserío
Tapesquillo Cuarto
Centro, Chinique,
Quiché

02-2023 23/03/2023 449,577.50 Cotización
(Art. 38

LCE

 

El documento publicado en el apartado de requerimiento de bien, servicio o
suministro, es una nota sin número de fecha 15 de abril del 2022, firmado
por el Presidente del COCODE Caserío Tapesquillo Cuarto Centro,
Chinique, Quiché, el cual no cuenta con firma de recibido de parte de la
Municipalidad; sin embargo, debió publicarse la requisición suscrita por el
responsable que corresponda y que justifique la necesidad de la obra.
En el apartado de diseño del proyecto, se publicaron los planos iniciales del
proyecto, siendo lo anterior erróneo debido a que en este apartado se debe
publicar el nombre del consultor principal del proyecto, si hubo un proceso de
contratación para este Diseño, identificando el NOG o en su defecto
debieron utilizar el formato 1 contenido en los anexos del Manual de
Divulgación de Indicadores CoST.
Los planos publicados no están debidamente sellados, firmados ni contienen
los timbres de Ley.
En el apartado de selección del supervisor de la obra se visualiza una
constancia de colegiado activo del Arquitecto Imer Misael Gómez Herrera,
siendo lo anterior erróneo, debido a que en este apartado se debe identificar
el NOG del proceso si hubo proceso de contratación caso contrario debieron
utilizar el formato 2 contenido en los anexos del Manual de Divulgación de
Indicadores CoST.
En el contenido de las bases de cotización no figura la disposición
relacionada con la implementación de la factura electrónica en línea FEL,
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5.  

6.  

7.  

8.  

1.  

2.  

conforme lo que establece la literal a) del Oficio Circular No. 02-2019 de la
Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas.
Dentro del contenido de las bases de cotización, se hace referencia al perfil
de los miembros de la junta de cotización, sin embargo, no se identifica
dentro de los requisitos mínimos para ser miembro titular, que se requiera
conocimiento o experiencia en los ámbitos legal y financiero.
Al verificar la Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del
Estado No. 202388828 con fecha de emisión 19 de enero de 2023, de Fredy
Santiago Carrera Alvarado,  a quien los miembros de la Junta de
Cotización adjudicó el concurso, se constató que está precalificado bajo la
especialidad 4211 Carreteras pavimentadas con vigencia hasta 21 de
diciembre de 2024, sin embargo no consigna la especialidad 4312
Preparación del terreno, que según las bases de cotización aprobadas debe
cumplir.
No fueron publicados los siguientes documentos: Copia del Convenio de
Financiamiento para ejecución de la obra suscrito entre el Consejo
Departamental de Desarrollo y la Municipalidad , Acta de inicio de la Obra,
informes del supervisor de la obra, estimaciones, facturas, voucher de
cheques, nombramiento de la junta de recepción y de liquidación de la obra,
Acta de Recepción de la Obra, Fianza de Conservación de la Obra, Fianza
de Saldos Deudores, Acta de Liquidación de la Obra y aprobación del Acta
de Liquidación de la obra.

 
Código

SNIP
NOG Descripción No. de

Contrato
Fecha de
Contrato

Monto del
Contrato en

Q.

Modalidad

297951 19311087 Mejoramiento Camino
Rura l  A ldea
Cordoncillo Bajada al
Xola, Chinique, Quiché

04-2023 23/03/2023 726,985.50 Cotización
(Art. 38
LCE)

 

El documento publicado, en el apartado de requerimiento de bien, servicio
o suministro, es una nota sin número de fecha 15 de abril del 2022, firmado
por el Presidente del COCODE Aldea Cordoncillo, Chinique, Quiché, el cual
no cuenta con firma de recibido de parte de la Municipalidad; sin embargo,
debió publicarse la requisición suscrita por el responsable que corresponda
y que justifique la necesidad de la obra.
En el apartado de diseño del proyecto, se publicaron los planos iniciales del
proyecto, siendo lo anterior erróneo debido a que en este apartado se debe
publicar el nombre del consultor principal del proyecto, si hubo un proceso de
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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

contratación para este Diseño, identificando el NOG o en su defecto
debieron utilizar el formato 1 contenido en los anexos del Manual de
Divulgación de Indicadores CoST.
Los planos publicados no están debidamente sellados, firmados ni contienen
los timbres de Ley.
En el apartado de selección del supervisor de la obra, se visualiza una
constancia de colegiado activo del Arquitecto Imer Misael Gómez Herrera,
siendo lo anterior erróneo, debido a que en este apartado se debe identificar
el NOG del proceso si hubo proceso de contratación caso contrario debieron
utilizar el formato 2 contenido en los anexos del Manual de Divulgación de
Indicadores CoST.
En el contenido de las bases de cotización no figura la disposición
relacionada con la implementación de la factura electrónica en línea FEL,
conforme lo que establece la literal a) del Oficio Circular No. 02-2019 de la
Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas.
Dentro del contenido de las bases de cotización, se hace referencia al perfil
de los miembros de la junta de cotización, sin embargo, no se identifica
dentro de los requisitos mínimos para ser miembro titular, que se requiera
conocimiento o experiencia en los ámbitos legal y financiero.
Al verificar la Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor
del Estado No. 202388828 con fecha de emisión 19 de enero de 2023, de
Fredy Santiago Carrera Alvarado, a quien los miembros de la Junta de
Cotización adjudicó el concurso, se constató que está precalificado bajo la
especialidad 4298- Adoquinado y empedrado con vigencia hasta 21 de
diciembre de 2024, sin embargo no consigna la especialidad 4312
Preparación del terreno, que según las bases de cotización aprobadas
debe cumplir.
No fueron publicados los siguientes documentos: Copia del Convenio de
Financiamiento para ejecución de la obra suscrito entre el Consejo
Departamental de Desarrollo y la Municipalidad, Acta de inicio de la Obra,
informes del supervisor de la obra, estimaciones, facturas, voucher de
cheques, nombramiento de la junta de recepción y de liquidación de la
obra, Acta de Recepción de la Obra, Fianza de Conservación de la Obra,
Fianza de Saldos Deudores, Acta de Liquidación de la Obra y aprobación
del Acta de Liquidación de la Obra.

 
Código

SNIP
NOG Descripción No. de

Contrato
Fecha de
Contrato

Monto del
Contrato en

Q.

Modalidad

298043 19297149 Construcción Sistema
de Agua Potable con

07-2023 25/04/2023 1,849,797.60 Licitación
Pública
(Art.17
LCE)
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Perforación de Pozo
Caserío El Tizatal,
Chinique, Quiché

 

El documento publicado, en el apartado de requerimiento de bien, servicio
o suministro, es una nota sin número de fecha 15 de abril del 2022, firmado
por el Presidente del COCODE Caserío Tizatal, Chinique, Quiché, el cual
no cuenta con firma de recibido de parte de la Municipalidad; sin embargo,
debió publicarse la requisición suscrita por el responsable que corresponda
y que justifique la necesidad de la obra.
En el apartado de diseño del proyecto, se publicaron los planos iniciales del
proyecto, siendo lo anterior erróneo debido a que en este apartado se debe
publicar el nombre del consultor principal del proyecto, si hubo un proceso de
contratación para este Diseño, identificando el NOG o en su defecto
debieron utilizar el formato 1 contenido en los anexos del Manual de
Divulgación de Indicadores CoST.
Los planos publicados no están debidamente sellados, firmados ni contienen
los timbres de Ley.
En el apartado de selección del supervisor de la obra, se visualiza una
constancia de colegiado activo del Arquitecto Imer Misael Gómez Herrera,
siendo lo anterior erróneo, debido a que en este apartado se debe identificar
el NOG del proceso si hubo proceso de contratación caso contrario debieron
utilizar el formato 2 contenido en los anexos del Manual de Divulgación de
Indicadores CoST.
En el contenido de las bases de cotización no figura la disposición
relacionada con la implementación de la factura electrónica en línea FEL,
conforme lo que establece la literal a) del Oficio Circular No. 02-2019 de la
Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas.
Dentro del contenido de las bases de cotización, se hace referencia al perfil
de los miembros de la junta de cotización, sin embargo, no se identifica
dentro de los requisitos mínimos para ser miembro titular, que se requiera
conocimiento o experiencia en los ámbitos legal y financiero.
Al verificar la Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor
del Estado No. 202388828, con fecha de emisión 19 de enero de 2023, de
Fredy Santiago Carrera Alvarado, a quien los miembros de la Junta de
Licitación adjudicó el concurso, se constató que está precalificado bajo la
especialidad 4224 Sistema de captación, conducción y distribución de agua
y 4297 Perforaciones, con vigencia hasta 21 de diciembre de 2024, sin
embargo no consigna la especialidad 3600 Captación, tratamiento y
distribución de agua, que según las bases de licitación aprobadas debe
cumplir.
No fueron publicados los siguientes documentos: Copia del Convenio de
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8.  
Financiamiento para ejecución de la obra suscrito entre el Consejo
Departamental de Desarrollo y la Municipalidad, Acta de inicio de la Obra,
informes del supervisor de la obra, estimaciones, facturas, voucher de
cheques, nombramiento de la junta de recepción de la obra y Acta de
Recepción de la Obra, Fianza de Conservación de la Obra y Fianza de
Saldos Deudores.

 
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, Artículo 4. Bis, Sistema de información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece: “El Sistema de
información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado
GUATECOMPRAS, es un sistema para la transparencia y la eficiencia de las
adquisiciones públicas. Su consulta será pública, irrestricta y gratuita, y proveerá
información en formatos electrónicos y de datos abiertos sobre los mecanismos y
las disposiciones normadas en esta Ley y su reglamento. El sistema será
desarrollado, administrado y normado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el
cual es el órgano rector del sistema, y será utilizado por todos los sujetos
obligados por esta Ley, para las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos
o cualquier otra modalidad de adquisición pública. En él se debe publicar la
información relativa a todas las fases del proceso de adquisición pública, así como
las codificaciones o catálogos que se establezcan para las adquisiciones públicas.
El sistema GUATECOMPRAS proveerá las herramientas necesarias para que la
información sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna, según lo
establezca el órgano rector, incorporando de manera continua y dinámica las
herramientas y formularios electrónicos necesarios para cada fase de los procesos
de adquisición pública, incluyendo la contratación, ejecución y liquidación. La
información electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero
no se limitará a: los llamados a presentar ofertas, la recepción de las ofertas,
aclaraciones, inconformidades, respuestas, modificaciones, ofertas,
adjudicaciones, contratos y sus modificaciones, variaciones o ampliaciones,
seguros de caución y todo aquel documento que respalde el expediente de la
adquisición hasta la finalización del proceso de adquisición. Ningún funcionario
público limitará, alterará o restringirá la información pública que debe contener el
sistema GUATECOMPRAS. Los sujetos obligados de conformidad con la presente
Ley, publicarán en el sistema GUATECOMPRAS la información que la normativa
vigente establezca como requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las
normas, disposiciones reglamentarias y las resoluciones respectivas… Artículo 69.
Formalidades, establece: “Las fianzas a que se refiere este capítulo, deberán
formalizarse mediante póliza emitida por instituciones autorizadas para operar en
Guatemala, de conformidad con las siguientes disposiciones… Las fianzas
deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS. Las juntas a las que se
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refiere el artículo 10 de esta Ley, serán responsables de verificar la autenticidad
de las fianzas de sostenimiento de oferta, y las autoridades suscriptoras de los
contratos serán responsables de verificar la autenticidad de las demás fianzas a
las que se refiere este capítulo. El sistema GUATECOMPRAS llevará un registro
de las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de ejecución, ejecución de
fianzas y pago de las mismas…”
 
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas. Artículo 12.
Acreditación de la idoneidad de los miembros de Juntas, establece: “Para los
efectos de lo regulado en el Artículo 11 de la Ley, se entenderá por idoneidad, la
reunión de las condiciones necesarias para desempeñar una función o puesto, lo
cual se acredita con los documentos que hagan constar que el servidor público
tiene la experiencia, conocimiento técnico o profesional que corresponda. Para tal
efecto, en las bases de contratación deberá indicarse el perfil de los miembros
titulares y suplentes que integrarán la Junta respectiva. A su vez, la autoridad
competente previo al nombramiento deberá solicitar a la Unidad de Recursos
Humanos o de Personal de la entidad, el historial laboral de los servidores
públicos, y en caso lo considere necesario, podrá anexar a la resolución de
nombramiento documentos tales como: diplomas, títulos técnicos o profesionales
nacionales o extranjeros, certificaciones, constancias de cursos o capacitaciones,
constancias de empleo, u otros que considere necesarios para demostrar que el
servidor público conoce o tiene experiencia en los ámbitos legal, financiero o
técnico del negocio a adjudicar.” Artículo 14. Requisición, establece: “Previo a dar
inicio al proceso de contratación, la adquisición deberá estar incluida en el
Programa Anual de Adquisiciones Públicas, para el ejercicio fiscal respectivo,
además deberá contarse con la requisición suscrita por el responsable que
corresponda, que justifique la necesidad de la compra o contratación de los
bienes, suministros, obras o servicios, debiendo contarse con la descripción y
especificaciones de lo que se requiere, bases de contratación cuando proceda y
en el caso de obras, también con estudios, diseños, planos y referencias sobre el
costo probable de las mismas, todo aprobado por la autoridad competente. La
requisición no deberá fijar especificaciones técnicas especiales que requieran o
hagan referencia a determinadas marcas, nombres comerciales, diseños, tipos,
orígenes específicos, productores o proveedores, salvo que no exista otra manera
suficientemente precisa y comprensible para describir los requisitos de la
adquisición y siempre que en tales casos se incluya en las especificaciones,
requisitos o documentos de cotización, expresiones como: "o equivalente, o
semejante, o similar análogo.”
 
La Resolución Número 001-2022, de la Dirección General de Adquisiciones del
Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-,
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Artículo 3. Tipos y Perfiles de Usuarios, establece: “Para el uso del Sistema
GUATECOMPRAS se definen como usuarios a los funcionarios y servidores
públicos o personas individuales nombrados o designados por autoridad
competente o solicitante para ejercer la función designada para alguno de los
perfiles de usuario en el sistema, así como, los demás perfiles que según su tipo
corresponden con los que se describen a continuación. Los usuarios de estos
perfiles se identificarán en el Sistema GUATECOMPRAS de la forma
siguiente: ...2. Comprador Hijo Autorizador: es el responsable de verificar y
autorizar la publicación de la documentación de los procesos de adquisición
pública. 3. Comprador Hijo Operador: es el responsable de operar y preparar la
documentación de respaldo que se genera en cada uno de los procesos de
adquisición pública según la fase en la que se encuentre el mismo...” Artículo 26.
Documentos a publicarse en concursos para obras de infraestructura, establece:
"…Información a publicar… e) Planos en formato PDF, como mínimo debe
publicarse una planta de conjunto del proyecto elevaciones, planta-perfil general
para caminos, esquema general del sistema para acueductos y alcantarillados,
apuntes o perspectivas; deben dar una idea clara de la concepción del proyecto y
los componentes que hacen parte del concurso. Los Planos deben estar
debidamente sellados, firmados y con los timbres de ley… h) Selección de
supervisor de la obra (si hubo proceso de contratación identificar el NOG del
proceso. En caso contrario utilizar el Formato 2 que aparece en los anexos del
Manual de Divulgación de Indicadores CoST). i) Contrato o nombramiento de
supervisor (si hubo proceso de contratación identificar el NOG del proceso. En
caso contrario utilizar el Formato 2 que aparece en los anexos del Manual de
Divulgación de Indicadores CoST).Condiciones de Publicación: El Usuario
Comprador Hijo Operador de la unidad ejecutora compradora responsable del
expediente, deberá publicar en el Sistema GUATECOMPRAS, el documento que
designe al supervisor para esta obra, a más tardar a los dos (2) días hábiles
siguientes a la emisión de dicho documento… r) Acta de Recepción de la obra
(debidamente aprobada por la entidad de adquisición) Condiciones de Publicación:
El Usuario Comprador Hijo Operador de la unidad ejecutora compradora
responsable del expediente deberá publicar cronológicamente en el Sistema
GUATECOMPRAS estos documentos como máximo a los dos (2) días hábiles
siguientes a la fecha de aprobación del mismo. s) Acta de Liquidación (en caso
que el proyecto no haya sido liquidado al monto de la revisión deberá utilizarse el
Formato 4 que aparece en los anexos del Manual de Divulgación de Indicadores
CoST). Condiciones de Publicación: El Usuario Comprador Hijo Operador de la
unidad ejecutora compradora responsable del expediente deberá publicar
cronológicamente en el Sistema GUATECOMPRAS estos documentos como
máximo a los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación del mismo.
t) Planos Finales (debidamente firmados y sellados por el contratista y aprobados
por la entidad de adquisición. Condiciones de Publicación: El Usuario Comprador
Hijo Operador de la unidad ejecutora compradora responsable del expediente
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deberá publicar cronológicamente en el Sistema GUATECOMPRAS estos
documentos como máximo a los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de
aprobación del mismo…”
 
El Oficio Circular No. 02-2019 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas, establece: "…a) Las entidades del Estado
contenidas en el artículo 1 del Decreto número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, deberán en todos los
eventos cuyo Número de Operación Guatecompras NOG sea creada a partir del
uno (1) de abril de 2019, incluir en los documentos que rigen los referidos
concursos (bases, proyectos de contrato y otros que correspondan), la condición
que claramente estipule que la gestión de pago, se realizará únicamente mediante
la emisión por parte del proveedor de la Factura Electrónica en Línea FEL
correspondiente."
 
Bases de Cotización Pública No. C-01-2023 “Mejoramiento Camino Rural Caserío
Tapesquillo Cuarto Centro, Chinique, Quiché” 5. DOCUMENTOS QUE DEBE
CONTENER LA PLICA, establece: “Las empresas invitadas deberán examinar la
totalidad de la documentación, las condiciones y las especificaciones que rigen
para este evento. Solo se aceptará una oferta por persona individual o jurídica,
caso contrario el oferente será descalificado, tal y como lo establece el artículo No.
25, 25 bis de la ley. La empresa oferente proveerá toda la información requerida
en la convocatoria a participar, en sobre debidamente sellado y el representante
legal firmará todas las hojas que integren la oferta, tal y como lo establece el
artículo No. 18 literal 1) del reglamento. Asimismo, no se tomarán en cuenta
ofertas que presenten contradicciones, borrones, tachones, enmiendas,
raspaduras, omisiones, adiciones o entrelineados que no estén debidamente
salvados antes de la firma del representante legal o tergiversen datos esenciales.
Al no cumplir dicho proceso aquí descrito será rechazada sin responsabilidad de la
respectiva junta… 5) Presentar Constancia de Inscripción Actualizada del Registro
General de Adquisiciones del Estado (RGAE) de conformidad con los artículos
transitorios 26 y 27 del acuerdo gobernativo No. 170-2018 del reglamento del
Registro General de Adquisiciones del Estado y capacidad económica que cubra
el monto del presente evento. En la que incluya como especialidades siguientes:
4211 Carreteras pavimentadas y 4312 Preparación del terreno… En ningún caso
la Junta de Cotización admitirá en la oferta condiciones que modifiquen o
tergiversen las presentes Bases de Cotización.”
 
Bases de Cotización Pública No. C-03-2023 “Mejoramiento Camino Rural Aldea
Cordoncillo Bajada al Xola, Chinique, Quiché” 5. DOCUMENTOS QUE DEBE
CONTENER LA PLICA, establece: “Las empresas invitadas deberán examinar la
totalidad de la documentación, las condiciones y las especificaciones que rigen
para este evento. Solo se aceptará una oferta por persona individual o jurídica,
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caso contrario el oferente será descalificado, tal y como lo establece el artículo No.
25, 25 bis de la ley. La empresa oferente proveerá toda la información requerida
en la convocatoria a participar, en sobre debidamente sellado y el representante
legal firmará todas las hojas que integren la oferta, tal y como lo establece el
artículo No. 18 literal 1) del reglamento. Asimismo, no se tomarán en cuenta
ofertas que presenten contradicciones, borrones, tachones, enmiendas,
raspaduras, omisiones, adiciones o entrelineados que no estén debidamente
salvados antes de la firma del representante legal o tergiversen datos esenciales.
Al no cumplir dicho proceso aquí descrito será rechazada sin responsabilidad de la
respectiva junta… 5) Presentar Constancia de Inscripción Actualizada del Registro
General de Adquisiciones del Estado (RGAE) de conformidad con los artículos
transitorios 26 y 27 del acuerdo gobernativo No. 170-2018 del reglamento del
Registro General de Adquisiciones del Estado y capacidad económica que cubra
el monto del presente evento. En la que incluya como especialidades siguientes:
4298 Adoquinado y empedrado y 4312 Preparación del terreno… En ningún caso
la Junta de Cotización admitirá en la oferta condiciones que modifiquen o
tergiversen las presentes Bases de Cotización.”
 
Bases de Licitación Pública No. L-01-2023 “Construcción Sistema de Agua
Potable con Perforación de Pozo Caserío El Tizatal, Chinique, Quiché” 5.
DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PLICA, establece: “Las empresas
invitadas deberán examinar la totalidad de la documentación, las condiciones y las
especificaciones que rigen para este evento. Solo se aceptará una oferta por
persona individual o jurídica, caso contrario el oferente será descalificado, tal y
como lo establece el artículo No. 25, 25 bis de la ley. La empresa oferente
proveerá toda la información requerida en la convocatoria a participar, en sobre
debidamente sellado y el representante legal firmará todas las hojas que integren
la oferta, tal y como lo establece el artículo No. 18 literal 1) del reglamento.
Asimismo, no se tomarán en cuenta ofertas que presenten contradicciones,
borrones, tachones, enmiendas, raspaduras, omisiones, adiciones o entrelineados
que no estén debidamente salvados antes de la firma del representante legal o
tergiversen datos esenciales. Al no cumplir dicho proceso aquí descrito será
rechazada sin responsabilidad de la respectiva junta… 5) Presentar Constancia de
Inscripción Actualizada del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE)
de conformidad con los artículos transitorios 26 y 27 del acuerdo gobernativo No.
170-2018 del reglamento del Registro General de Adquisiciones del Estado y
capacidad económica que cubra el monto del presente evento. En la que incluya
como especialidades siguientes: 4224 Sistema de Captación, Conducción y
Distribución de Agua, 3600 Captación, Tratamiento y Distribución de Agua y 4297
Perforación… En ningún caso la Junta de Licitación admitirá en la oferta
condiciones que modifiquen o tergiversen las presentes Bases de Licitación.”
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Causa
El Director Municipal de Panificación, quien posee el Usuario de Comprador Hijo
Autorizador y es el responsable de realizar las bases de licitación y cotización, no
verificó que la documentación que fue publicada en el Sistema GUATECOMPRAS,
por el Comprador Hijo Operador fuera la correcta, necesaria y oportuna, asimismo,
no incluyó en las bases de licitación y cotización la información necesaria como lo
establece la normativa legal vigente.
 
La Coordinadora de Proyectos, quien posee el Usuario de Comprador Hijo
Operador, no cumplió con publicar la documentación necesaria y de forma
oportuna en el Sistema GUATECOMPRAS.
 
Los miembros titulares de la Junta de Cotización, integrada por: Directora de la
Oficina Municipal de la Mujer, Asistente del Juzgado de Asuntos Municipales y
Receptora Municipal y los miembros titulares de la Junta de Licitación, integrada
por: Directora Municipal de la Mujer, Juez de Asuntos Municipales y Coordinador
de Proyectos, no cumplieron con las disposiciones establecidas en las bases de
cotización y licitación, al adjudicar al proveedor sin contar con la especialidad
necesaria para la realización de la obra.
 
Efecto
Falta de información y documentación y oportuna, en el Sistema
GUATECOMPRAS, de los procesos de compras y contrataciones de la
Municipalidad, así como falta de transparencia en los procesos de compras y
contrataciones.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director Municipal de
Planificación, quien posee el usuario de Comprador Hijo Autorizador, para que
verifique que la documentación publicada por el Comprador Hijo Operador sea la
correcta. Además, para que incluya en las bases de cotización y licitación la
información necesaria de los proyectos como lo establece la normativa legal
vigente. Asimismo, el Alcalde Municipal, debe girar instrucciones a los miembros
titulares de la Junta de Cotización, integrada por: Directora de la Oficina Municipal
de la Mujer, Asistente del Juzgado de Asuntos Municipales y Receptora Municipal,
también a los miembros titulares de la Junta de Licitación, integrada por: Directora
Municipal de la Mujer, Juez de Asuntos Municipales y Coordinador de Proyectos,
para que cumplan con las disposiciones establecidas en las bases de cotización y
licitación, al adjudicar a los proveedores.
 
El Director Municipal de Planificación, debe girar instrucciones a la Coordinadora
de Proyectos, quien posee el Usuario de Comprador Hijo Operador, para que
cumpla con publicar la documentación en el apartado correcto, así como toda la



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 72 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

                                            

documentación necesaria y oportuna en el Sistema GUATECOMPRAS.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. NH-11-DAS-08-0376-2023 de fecha 07 de marzo de 2024, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 07 de marzo de 2024, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, a la señora: Mirna Judith Arias, Directora
Municipal de la Mujer, miembro titular de la Junta de Cotización y Junta de
Licitación, quien manifiesta: "El supuesto hallazgo es inoperante a mi persona
derivado que, como miembro integrante de la Junta de Licitación, siempre he
cumplido con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento donde indica
claramente que la función de las juntas es recibir, calificar y adjudicar ofertas como
lo establece el artículo 10. De la ley de contrataciones del estado, *Juntas de
cotización, licitación o calificación. Las juntas de cotización, licitación o calificación
son los únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y adjudicar el
negocio. La junta de licitación recibió, calificó la oferta y adjudicó el negocio
derivado del evento, de conformidad a lo establecido en las bases y según las
especialidades establecidas en dichas bases, tomando en consideración el articulo
17 y 31 de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo la junta elaboro las
actas correspondientes y fueron trasladadas al Concejo Municipal para su
posterior aprobación.“Artículo 17 Ley de Contrataciones del Estado. Monto.
Cuando el monto total de los bienes, suministros y obras, exceda de las
cantidades establecidas, en el artículo 38, la compra o contratación deberá
hacerse por Licitación Pública,…”Artículo 31 Ley de Contrataciones del Estado. Si
a la convocatoria a la Licitación se presentare únicamente un oferente, a este se
podrá adjudicar la misma, siempre que a juicio de la Junta de Licitación la oferta
satisfaga los requisitos exigidos en las bases y que la proposición sea conveniente
para los intereses del Estado. En caso contrario, la Junta está facultada para
abstenerse de adjudicar. Por lo que después de verificar que no existían
inconformidades se trasladó y envió al Concejo Municipal, cumpliendo con lo
estipulado en base a la Ley de Contrataciones del Estado en su Artículo 36.
Asimismo, en relación a las publicaciones, existe personal asignado quien tiene la
responsabilidad de realizar las mismas en el sistema GUATECOMPRAS."
 
En oficio No. NH-12-DAS-08-0376-2023 de fecha 07 de marzo de 2024, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 07 de marzo de 2024, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, a la señora Paula Sofía Ríos
Pérez, Coordinadora de Proyectos, miembro titular de la Junta de Licitación y
posee el Usuario de Comprador Hijo Operador, quien manifiesta: "Relacionado
con el presente hallazgo manifiesto mi total inconformidad, asimismo presento las
pruebas de desvanecimiento siguientes: Siendo la Junta de Licitación los únicos
competentes para recibir, calificar ofertas y adjudicar el evento, tomando por
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mayoría simple de votos entre, sus miembros y haciendo uso de razonar el voto.
Para llevar a cabo la Licitación Pública, observando cada una de la documentación
recibida, siendo congruente al ajuste del contenido de las bases y con las
necesidades que motivaron a la contratación, como lo contempla la Ley de
Contrataciones del Estado. Y como indica el artículo 31 de la Ley de
Contrataciones del Estado en casos de un oferente y donde literalmente dice: "Si a
la convocatoria la Licitación se presentare únicamente un oferente, a esta se
podrá adjudicar la misma, siempre que a juicio de la Junta de Licitación la oferta
satisfaga los requisitos exigidos en las bases y que la proposición sea conveniente
para los intereses del Estado. En caso contrario la Junta está facultada para
abstenerse de adjudicar." A la convocatoria de Licitación se presentó un único
oferente el cual contaba con las siguientes especialidades: 4224 Sistema de
captación, conducción y distribución de agua, edificios conexos, estructuras que
sean parte integral de esos sistemas, mantenimiento y reparación, Construcción
de obra civil relacionada con tuberías urbanas, obras auxiliares, conductos
principales, acometidas de redes de agua, depósitos. Construcción de estaciones
de bombeo y perforación de pozos; 4292 Perforaciones la que describe lo
siguiente: Perforaciones con fines de prueba, sondeos de exploración, recolección
de muestras de sondeo para actividades de construcción, fines geofísicos,
geológicos y similares. Las bases de licitación pública del proyecto denominado. Al
revisar la especialidad 3600 Captación, tratamiento y distribución de agua la que
describe lo siguiente: Atender las necesidades domésticas e industriales, agua de
diversas fuentes, distribución por diversos medios explotación de canales de riego,
captación de agua de ríos, lagos, pozos, captación de agua de lluvia, depuración
de agua de mar o agua subterránea, agua mediante redes de distribución, con
camiones, explotación de canales de riego. La junta de Licitación analizó la oferta
presentada tomando en cuenta los siguientes criterios: las similitudes entre la
especialidad 4224 Sistema de captación, conducción y distribución de agua y la
3600 Captación, tratamiento y distribución de agua; validando la experiencia de la
empresa a través de los documentos presentados en la oferta y razonando la
adjudicación del proyecto por ser el único oferente esto e el acta de adjudicación
No. 27-2023 a juicio de la junta de Licitación la oferta era de beneficio para los
intereses de la municipalidad. Concluyendo la Junta de Licitación a juicio que las
dos especialidades 4224 y 4297 era apta y suficiente para efectuar la obra,
anexando la experiencia que tiene el proveedor en cuanto a su capacidad para
ejecutar el objeto de la contratación y práctica en cuanto a este ámbito,
considerando que es determinante dando con posterioridad la aprobación del
Concejo Municipal, como autoridad administrativa superior velando porque las
especificaciones se ajusten al contenido de las bases, previo dictamen de
adjudicación de la Junta de Licitación, considerando que es el único oferente para
el evento cuenta con las otra especialidades para la ejecución de la obra. Artículo
17 de la Le de Contrataciones del Estado."
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 74 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

                                            

En oficio No. NH-13-DAS-08-0376-2023 de fecha 07 de marzo de 2024, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 07 de marzo de 2024, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Sergio Danilo Berreondo Rodríguez,
Juez de Asuntos Municipales, miembro titular de la Junta de Licitación, quien
manifiesta: "Relacionado con el presente hallazgo manifiesto mi total
inconformidad, asimismo presento las pruebas de desvanecimiento siguientes: El
supuesto hallazgo es inoperante a mi persona derivado como miembro integrante
de la Junta de Licitación, siempre he cumplido con la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento. Además, la Junta de Licitación recibió, calificó la oferta y
adjudicó el negocio derivado del evento, en cada una de las espacialidades del
proveedor, considerando que contaba con la experiencia que señalaban las bases
y derivado a que solo se presentó un solo ofertante, la Junta de Licitación
considero que las especialidades 4224 y 4297 son adecuadas para la realización
del proyecto. Concluyendo la Junta de Licitación a su juicio que las dos
especialidades 4224 y 4297, era apta y suficiente para efectuar la obra, anexando
la experiencia que tiene el proveedor en cuanto a su capacidad necesaria para
ejecutar el objeto de la contratación y práctica en cuanto a este ámbito,
considerando que es determinante que cuenta con las capacidades necesarias
para ejecutar el objeto de la contratación, dando con posterioridad la aprobación
del Concejo Municipal como autoridad administrativa superior velando porque las
especificaciones se ajusten al contenido de las bases, previo dictamen de
adjudicación de la Junta del Licitación, considerando que el único ofertante para el
evento cuenta con las otras especialidades para la ejecución de la obra.
“ARTICULO 17 Ley de Contrataciones del Estado. Monto. Cuando el monto total
de los bienes, suministros y obras, exceda de las cantidades establecidas, en el
artículo 38, la compra o contratación deberá hacerse por Licitación Pública,…”.
“ARTICULO 31. Ley de Contrataciones del Estado. Un sólo oferente. Si a la
convocatoria a la Licitación se presentare únicamente un oferente, a este se podrá
adjudicar la misma, siempre que a juicio de la Junta de Licitación la oferta
satisfaga los requisitos exigidos en las bases y que la proposición sea conveniente
para los intereses del Estado. En caso contrario, la Junta está facultada para
abstenerse de adjudicar.” Por lo que después de verificar que no existían
inconformidad por las especialidades del proveedor, la Junta de Licitación adjudicó
al único ofertante para la realización de la obra, siendo con posterioridad la
aprobación del Concejo Municipal como autoridad administrativa superior velando
porque las especificaciones se ajusten al contenido de las bases, previo dictamen
de adjudicación de la Junta del Licitación, al proveedor basado en la experiencia
que tiene en cuanto a su capacidad para ejecutar la contratación; práctica
desarrollada en otros proyectos; y los a efectuados en cuanto a este ámbito,
considerando que cuenta con las capacidades necesarias para ejecutar el objeto
de la contratación, cumpliendo con lo estipulado en base a la Ley de
Contrataciones del Estado en su ARTÍCULO 36."
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En oficios Nos. NH-14-DAS-08-0376-2023 y NH-15-DAS-08-0376-2023, ambos de
fecha 07 de marzo de 2024, se trasladó constancia de notificación electrónica de
fecha 07 de marzo de 2024, a través del Casillero Electrónico del Sistema de
Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a los
señores: Dain Carlos Sebastián Ajanel Mejía, Asistente del Juzgado de Asuntos
Municipales, miembro titular de la Junta de Cotización y Zoraida Marina Juárez
Gámez, Receptora Municipal, miembro titular de la Junta de Cotización, quienes
manifiestan: "El supuesto hallazgo es inoperante a mi persona derivado como
miembro integrante de la Junta de Cotización, siempre he cumplido con la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento. Además, la Junta de Cotización
recibió, calificó la oferta y adjudicó el evento, en cada una de las espacialidades
del proveedor, considerando que contaba con la experiencia que señalaban las
bases y derivado a que solo se presentó un solo ofertante, la Junta de Cotización
considero que las especialidades 4211 y 4298 son adecuadas para la realización
de los proyectos en mención, anexando la experiencia que tiene el proveedor en
cuanto a su capacidad necesaria para ejecutar el objeto de la contratación y
práctica en cuanto a este ámbito, considerando que es determinante que cuenta
con las capacidades necesarias para ejecutar el objeto de la contratación, dando
con posterioridad la aprobación el Concejo Municipal como autoridad
administrativa superior velando porque las especificaciones se ajusten al
contenido de las bases, previo dictamen de adjudicación de la Junta del
Cotización, considerando que el único ofertante para los dos eventos cuenta con
la otra especialidad para la ejecución de las obras. “ARTICULO 38. Monto.
Cuando el precio de los bienes, o de las obras, suministros o la remuneración de
los servicios exceda de treinta mil quetzales (Q.30,000.00) y no sobrepase los
siguientes montos, la compra o contratación podrá hacerse por el sistema de
cotización, así:…” En la convocatoria de Cotización se presentó únicamente un
oferente, a quién se adjudicó la misma, siempre que a juicio de la Junta de
Cotización la oferta lleno los requisitos exigidos en las bases y que la proposición
sea conveniente para los intereses del Estado. En caso contrario, la Junta está
facultada para abstenerse de adjudicar.” Por lo que después de verificar que no
existían inconformidad por las especialidades del proveedor, ya que cuenta con la
experiencia que tiene en cuanto a su capacidad para ejecutar la contratación;
práctica desarrollada en otros proyectos; y los a efectuados en cuanto a este
ámbito, considerando que cuenta con las capacidades necesarias para ejecutar el
objeto de la contratación, la Junta de Cotización adjudicó al único ofertante para la
realización de las obras que son: “Mejoramiento Camino Rural Caserío
Tapesquillo Cuarto Centro, Chinique, Quiché” y “Mejoramiento Camino Rural
Aldea Cordoncillo Bajada al Xola, Chinique, Quiché”, que en este caso fue
adjudicado con posterioridad a la aprobación del Concejo Municipal como
autoridad administrativa superior, velando porque las especificaciones se ajusten
al contenido de las bases, previo dictamen de adjudicación de la Junta del
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Cotización, cumpliendo con lo estipulado en base a la Ley de Contrataciones del
Estado en su ARTÍCULO 36."
 
En oficio No. NH-08-DAS-08-0376-2023, de fecha 07 de marzo de 2024, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 07 de marzo de 2024, al
señor Edin Alexander Martínez Gomez, Director Municipal de Planificación; sin
embargo, no presentó comentarios y pruebas de descargo.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Directora Municipal de la Mujer, miembro titular de
la Junta de Cotización y Junta de Licitación, en virtud que sus comentarios no
desvanecen la deficiencia determinada, debido a que lo que se está objetando en
la condición del presente hallazgo es por el incumplimiento con las disposiciones
establecidas en las bases de cotización y licitación, ya que las Juntas adjudicaron
al proveedor sin contar con la especialidad necesaria para la realización de las
obras.
 
Se confirma el hallazgo para la Coordinadora de Proyectos, miembro titular de la
Junta de Licitación, quien posee el Usuario de Comprador Hijo Operador, en virtud
que sus comentarios no desvanecen la deficiencia determinada, debido a que el
Artículo 31 de la Ley de Contrataciones del Estado es claro al establecer que si a
la convocatoria de la Licitación se presenta únicamente un oferente, a esta se
podrá adjudicar la misma, no obliga a adjudicar al único oferente; asimismo las
Bases de Licitación Pública No. L-01-2023 “Construcción Sistema de Agua
Potable con Perforación de Pozo Caserío El Tizatal, Chinique, Quiché” establece
que una de las especialidades debe ser la 3600 Captación, tratamiento y
distribución de agua, no establece que se puede optar por alguna similitud en las
especialidades con las que cuenta el proveedor, con lo cual se evidencia el
incumplimiento con las disposiciones establecidas en dichas bases, ya que la
Junta de Licitación adjudicó al proveedor sin contar con la especialidad necesaria
para la realización del proyecto. Aunado a esto, no realizó ningún comentario en
relación a la falta de publicación de documentación necesaria y de forma oportuna
en el Sistema GUATECOMPRAS, donde también se evidencia el incumplimiento a
lo establecido en la normativa vigente.
 
Se confirma el hallazgo el hallazgo para el Juez de Asuntos Municipales, miembro
titular de la Junta de Licitación, en virtud que sus comentarios no desvanecen la
deficiencia determinada, debido que las Bases de Licitación Pública No. L-01-2023
“Construcción Sistema de Agua Potable con Perforación de Pozo Caserío El
Tizatal, Chinique, Quiché” establece que una de las especialidades debe ser la
3600 Captación, tratamiento y distribución de agua, no establece que se puede
optar por alguna similitud en las especialidades con las que cuenta el proveedor,
con lo cual se evidencia el incumplimiento con las disposiciones establecidas en
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dichas bases, ya que la Junta de Licitación adjudicó al proveedor sin contar con la
especialidad necesaria para la realización del proyecto. Además, el Artículo 31 de
la Ley de Contrataciones del Estado es claro al establecer que si a la convocatoria
de la Licitación se presenta únicamente un oferente, a esta se podrá adjudicar la
misma, no obliga a adjudicar al único oferente. Es importante mencionar que no se
está objetando el actuar de la autoridad superior en relación a la aprobación de lo
actuado por la Junta.
 
Se confirma el hallazgo para el Asistente del Juzgado de Asuntos Municipales y la
Receptora Municipal, miembros titulares de la Junta de Cotización: en virtud que
sus comentarios no desvanecen la deficiencia determinada, toda vez que no
cumplieron con las disposiciones establecidas en las bases de cotización, al
adjudicar al proveedor en los dos concursos sin contar con la especialidad
necesaria para la realización de la obra, ya que el mismo no cuenta con la
especialidad 4312 Preparación del terreno. Además, el Artículo 38 de la Ley de
Contrataciones del Estado es claro al establecer que si a la convocatoria de la
Cotización se presenta únicamente un oferente, a esta se podrá adjudicar la
misma, no obliga a adjudicar al único oferente. Es importante mencionar que no se
está objetando el actuar de la autoridad superior en relación a la aprobación de lo
actuado por la Junta.
 
Se confirma el hallazgo para el Director Municipal de Planificación, quien posee el
Usuario de Comprador Hijo Autorizador y es el responsable de realizar las bases
de licitación y cotización, debido a que fue notificado de forma electrónica
mediante oficio de notificación NH-08-DAS-08-0376-2023, de fecha 07 de marzo
de 2024, sin embargo, no presentó comentarios y pruebas de descargo.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 7 y corresponde en el presente informe
al número 6.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, del Congreso de la República y sus reformas, Artículo 83,
para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ASISTENTE DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DAIN CARLOS SEBASTIÁN AJANEL MEJIA 235.32
RECEPTOR MUNICIPAL ZORAIDA MARINA JUAREZ GAMEZ 235.32
JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES SERGIO DANILO BERREONDO RODRIGUEZ 369.96
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION EDIN ALEXANDER MARTINEZ GOMEZ 605.28
DIRECTORA MUNICIPAL DE LA MUJER MIRNA JUDITH ARIAS 605.28
COORDINADOR DE PROYECTOS PAULA SOFÍA RÍOS PÉREZ 605.28
Total Q. 2,656.44

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Carta a la entidad
 
Se emitió Carta a la Entidad No. Referencia: 01/DAS-08-0376-2023, de fecha 09
de mayo de 2024.
 
12. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior correspondiente
al ejercicio fiscal 2022, con el objeto de verificar su cumplimiento e implementación
por parte de las personas responsables, estableciéndose que parcialmente fueron
atendidas, por lo que se formuló el hallazgo: Incumplimiento a las
Recomendaciones de Auditoría Anterior.
 
13. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 MAYROL GREGORIO JUAREZ PEREZ ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2023 - 31/12/2023
2 JULIO ANTONIO ORDON MACHAN SINDICO PRIMERO 01/01/2023 - 31/12/2023
3 ANGEL ZAQUEO PACHECO TIÑO SINDICO SEGUNDO 01/01/2023 - 31/12/2023
4 ARMANDO CALEL POL CONCEJAL PRIMERO 01/01/2023 - 31/12/2023
5 FLOR DE MARIA NORIEGA DE LEON CONCEJAL SEGUNDO 01/01/2023 - 31/12/2023
6 MAURICIO GUADALUPE URIZAR LOPEZ CONCEJAL TERCERO 01/01/2023 - 31/12/2023
7 ANTONIO SOC MAYIC CONCEJAL CUARTO 01/01/2023 - 31/12/2023

 


